

ad 30. Sigurdsgade 41, etape II.	B	TB
Regionalt edb-center.....	3.908.000	1.392.000
Projektbeskrivelse: Indretning til brug for det regionale edb-center ved Københavns universitet, RECKU.		
Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1972-73, jfr. Akt 317 8/3 73 (projektering) og Akt 271 24/4 74.		
Igangsætning: April 1974.		
Færdiggørelse: Februar 1976.		

1000 kr.

Totaludgift pr. april 1972.....	Statsudgift	8.700
Senere reguleringer. Forventede pris- og lønstigninger:		
Iflg. kontrakter til fast pris og tid.....		2.025
Indexregulering.....		575
Revideret totaludgift ultimo marts 1975.....		11.300 ¹⁾
Forbrug ultimo 1973-74.....		770
Restudgift.....		10.530
Forventet forbrug 1974-75.....		5.300
Finanslovbevilling 1974-75.....		3.908
Forslag om tillægsbevilling.....		1.392
Heraf:		
Genbevilling*).....		823
PL-regulering.....		1.228
Besparelse som følge af igangsætningsstop.....	÷	659

*) Specifikation af bevillinger og forbrug:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevill.	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1972-73.....	—	100.000	100.000	73.400	26.600
1973-74.....	2.119.000	—	2.119.000	696.300	1.422.700
			2.219.000	769.700	1.449.300

Beløb, der ikke kan genbevilles:

1972-73, samt 1973-74 besparelser p. g. a. igangsætningsstop (kr. 600.000).....	626.600
Genbevillingsmulighed.....	822.700

Andre bemærkninger: ¹⁾ Heraf ifølge kontrakter til fast pris og tid 8.170 kr.

ad 31. Botanisk laboratorium.....	B	TB
	2.242.000	298.000
Projektbeskrivelse: Ombygning til brug for institut for systematisk botanik.		
Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1972-73, jfr. Akt 4 11/10 72 (projektering og igangsætning).		
Igangsætning: Marts 1973.		
Færdiggørelse: Maj 1975.		

1000 kr.

Totaludgift pr. april 1973.....	Statsudgift	4.200
Senere reguleringer:		
Forventede pris- og lønstigninger.....		80