

Andre bemærkninger: Efter en nærmere vurdering af bolværkets stabilitet viste det sig kun nødvendigt at foretage en del af de foreslåede forstærkningsarbejder.

70.42. Thorsminde havn.	B	TB
1. Forlængelse af ledemolerne .....	1.000.000	÷ 1.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1974-75.

Igangsættelse: —.

Færdiggørelse: —.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973 .....			1.000
Revideret totaludgift ultimo marts 1974 .....			1.000
Forslag om tillægsbevilling .....			÷ 1.000
Mindreforbrug .....		1.000	
Tillægsbevilling i alt .....		÷ 1.000	

Andre bemærkninger: Forlængelse af ledemolerne er ikke udført, da spørgsmålet om, hvorledes besejlingsforholdene skal forbedres, ikke er endelig afklaret.

70.43. Hvide Sande havn.	B	TB
1. Udvidelse af havnen .....	100.000	÷ 20.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1970-71.

Igangsættelse: 1970.

Færdiggørelse: Marts 1977.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973 .....			8.015
Senere reguleringer:			
Andre merudgifter (jfr. TB 1973-74) .....			274
Revideret totaludgift ultimo marts 1974 .....			8.289
Forslag om tillægsbevilling .....			÷ 20
PL-regulering .....		30	
Besparelse .....		50	
Tillægsbevilling i alt .....		÷ 20	

Andre bemærkninger: Besparelsen påregnes gennemført ved ændring af projektet til hyttefadsbroer.

Kontobetegnelsen er på FFL 1975-76 blevet ændret til „Udbygning af Sydhavnen“.

70.43. Hvide Sande havn.	B	TB
2. Udbygning af Nordhavnen .....	2.380.000	860.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1973-74.

Igangsættelse: November 1973.

Færdiggørelse: Marts 1979.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973 .....			10.800
Senere reguleringer:			
Mindreforbrug (jfr. TB 1973-74) .....			950
Revideret totaludgift ultimo marts 1974 .....			9.850
Forslag om tillægsbevilling .....			860
PL-regulering .....		740	
Andre merudgifter .....		120	
Tillægsbevilling i alt .....		860	

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: 120.000 kr. overført fra konto