

	B	TB
70.02.01. Udbygning af forplads — Aalborg lufthavn	900.000	343.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1974-75.

Igangsættelse: 1974.

Færdiggørelse: 1975.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1973 (140).....	900
---------------------------------------	-----

Senere reguleringer:

Akt 471 12/9 74.....	28
----------------------	----

PL-regulering.....	315
--------------------	-----

Revideret totaludgift ultimo marts 1975 (184).....	1.243
--	-------

PL-regulering.....	315
--------------------	-----

Merudgifter iflg. aktstykke.....	28
----------------------------------	----

B

TB

70.02.02. Forstærkning af hovedrullebane m.v., Aalborg lufthavn.....	1.000.000	913.000
--	-----------	---------

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1974-75.

Igangsættelse: 1974.

Færdiggørelse: 1975.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1973 (140).....	1.000
---------------------------------------	-------

Senere reguleringer:

Akt 471 12/9 74.....	913
----------------------	-----

Revideret totaludgift ultimo marts 1975 (184).....	1.913
--	-------

Merudgifter iflg. aktstykke 471.....	913
--------------------------------------	-----

Tillægsbevilling i alt.....	913
-----------------------------	-----

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Den i aktstykke 471 nævnte PL-regulering på 350.000 kr. kan undgås, idet det endelige tilbud blev billigere end det overslag, der var grundlag for aktstykket.

B

TB

70.02.03. TWR-modernisering — Aalborg lufthavn..	387.500 ÷	387.500
--	-----------	---------

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1973-74.

Igangsættelse: 1975.

Færdiggørelse: 1976.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1973 (140).....	387.500
---------------------------------------	---------

Revideret totaludgift ultimo marts 1975 (170).....	387.500
--	---------

Mindreforbrug iflg. Akt 198 12/3 1975.....	÷ 387,5
--	---------

Tillægsbevilling i alt.....	÷ 387,5
-----------------------------	---------

Andre bemærkninger: Bevillingen er overført til FFL 1975-76.

B

TB

70.02.04. ILS bane 27 — Aalborg lufthavn.....	1.800.000 ÷	1.662.000
---	-------------	-----------

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1974-75.

Igangsættelse: 1974.

Færdiggørelse: 1976.