

Projektbeskrivelse: Nyt skolehjem. Hjemmel: FL 1973-74 tekstanmærkning nr. 4, jfr. Akt 44 7/11 73. Igangsættelse: Januar 1975. Bruttoetageareal: 3.185 m². Færdiggørelse: Juli 1976. Byggeudgifter pr. m²: 3.162.

1000 kr.

| | | Statsudgift |
|--|-------------|-------------|
| Totaludgift pr. april 74 (skøn)..... | 14.229 | 5.129 |
| Senere reguleringer: | | |
| Fastprisregulering..... | 1.001 | |
| Totaludgift pr. april 1975 (fast pris)..... | 15.230 | 5.129 |
| Byggeri og anlæg incl. grundkøb..... | 11.275 | |
| Løst inventar, materiel og teknisk udstyr..... | 530 | |
| Omkostninger incl. kurstab..... | 3.425 | |
| Bevillinger og forbrug: | Bevillinger | Forbrug |
| Ult. 1974-75..... | 5.129 | 1.000 |
| 1975-76..... | — | 2.000 |
| 1976-77..... | — | 2.129 |

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Totalrådgivningshonorar: 1.117.000 kr.

ad 27.01. Odense tekniske skole..... 3.100.000

Projektbeskrivelse: 2 etaper af nyt skolekompleks. Hjemmel: FL 1974-75 tekstanmærkning nr. 3. Igangsættelse: Oktober 1974. Bruttoetageareal: 4.213 m². Færdiggørelse: August 1976. Byggeudgifter pr. m²: 2.510.

1000 kr.

| | | Statsudgift |
|--|---------|-------------|
| Totaludgift pr. april 74 (skøn)..... | 18.800 | 8.600 |
| Senere reguleringer: | | |
| Regulering efter licitation..... | 63 | |
| Forventet forøgelse af kurstab..... | 337 | |
| Totaludgift pr. april 1975 (fast pris)..... | 19.200 | 8.600 |
| Byggeri og anlæg incl. grundkøb..... | 13.325 | |
| Løst inventar, materiel og teknisk udstyr..... | 767 | |
| Omkostninger incl. kurstab..... | 5.108 | |
| Bevillinger og forbrug: | Tilsagn | Udbetaling |
| Ult. 1974-75..... | 8.600 | |
| 1975-76..... | — | 5.500 |
| 1976-77..... | — | 3.100 |

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekt: 461.500 kr. Ingeniør: 581.000 kr. Havearkitekt: 18.000 kr. Konduktør: 177.000 kr.

Andre bemærkninger: Byggerierne er til brug for de erhvervsfaglige forsøgsuddannelser inden for jern- og metalområdet samt inden for de grafiske fag.

* ad 27.02. Odense tekniske skole..... 2.000.000

Projektbeskrivelse: En etape af nyt skolekompleks. Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: April 1976. Færdiggørelse: April 1977. Bruttoetageareal: 2.743 m². Byggeudgifter pr. m²: 2.042.

1000 kr.

| | | Statsudgift |
|--|-------------|-------------|
| Totaludgift pr. april 1975 (skøn)..... | 11.514 | 5.500 |
| Byggeri og anlæg incl. grundkøb..... | 7.085 | |
| Løst inventar, materiel og teknisk udstyr..... | 418 | |
| Omkostninger incl. kurstab..... | 4.011 | |
| Bevillinger og forbrug: | Bevillinger | Forbrug |
| 1976-77..... | 2.000 | 2.000 |
| 1977-78..... | 3.500 | 3.500 |

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekt: 213.748 kr. Ingeniør: 285.580 kr. Havearkitekt: 8.173 kr. Konduktør: 92.297 kr.

Andre bemærkninger: Byggeriet er til brug for 2. del af de erhvervsfaglige forsøgsuddannelser inden for jern- og metalområdet. Sagen vil, forinden statslån bevilges, blive forelagt finansudvalget.