

Anm. til § 20.20.08.

26. Rockefellerbygningens vestfløj	49.772		
27. Østervoldkomplekset, område III og IV	652.316	3.900.000	3.109.000
28. Amager Fælled	42.532.954	48.943.000	56.033.000
29. Hermodsgade 28	1.854		
30. Sigurdsgade 41, etape II, regionalt edb-center	5.133.346	4.500.000	252.000
31. Botanisk laboratorium	2.347.271		
32. Studiegården, stue- og 1. etage	173.400	2.736.000	
34. Sølvtorvskomplekset og Botanisk have, fjernvarme			2.100.000
35. Astronomisk observatorium, Brorfelde			300.000
36. Sølvtorvskomplekset, Sølvtorvsfløj			700.000
37. Østervoldkomplekset, område II			200.000
99. Bredgade 60-62, Fredericiagade 18			2.100.000

ad 01. Zoologisk centralinstitut, etape III A. Udstillingssamlinger 122.000

Projektbeskrivelse: Indretning af udstillingsetager. Hjemmel: Finanslov 1965-66 og senere, jfr. Akt 192 3/2 1966. Igangsættelse: marts 1967. Færdiggørelse: maj 1978. Bruttoetageareal: 5.350m². Byggeudgifter pr. m²: 750 kr. april 1974.

1000 kr.

Totaludgift pr. april 1974 (index 170)		Statsudgift	9.295
Senere Reguleringer:			
Forv. pris- og lønstigninger			80
Totaludgift pr. april 1975 (index 195)			9.375
Byggeri og anlæg			4.106
Løst inventar, materiel og tekniske udstyr			4.122
Teknikerhonorarer m. v.			1.147
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug	
Ult. 1974-75	8.917	8.877	
1975-76	254	295	
1976-77	122	157	
1977-78	46	46	

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekt honorar 273.000 kr., arkitektkonduktør 117.000 kr., ingeniør honorar 392.000 kr., ingeniørkonduktør 13.000 kr., programmering 50.000 kr., teknisk bistand 99.000 kr., udlæg, reproduktion, 86.000 kr., modelarbejde 56.000 kr., attester og afgifter 60.000 kr., byggeudvalg 1.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Den i forbindelse med byggeriets fuldstændige ibrugtagning forventede stigning i driftsudgifterne anslås til 780.000 kr. årlig, og personaleforøgelsen til 5 personer. Kustodefunktionen udføres ved løs studentermehjælp og det pågældende hovedområde har afsat stillinger til øvrige nødvendige funktioner.

Andre bemærkninger: Merudgiften i finansåret 1976-77 påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår, 35.000 kr.

ad 05. Patologisk-anatomisk institut og retsmedicinsk institut 45.987.000

Projektbeskrivelse: Opførelse af nye bygninger. Hjemmel: Finanslov 1967-68 og senere (projektering m.v.) og Akt 462 27/6 1972. Igangsættelse: August 1973. Færdiggørelse: November 1976. Bruttoetageareal: 16.920 m². Byggeudgifter pr. m²: 6.240 kr. april 1975.

1000 kr.

Totaludgift pr. april 1974 (index 170) incl. forberedende arbejder		Statsudgift	147.275
Senere reguleringer:			
Forventede pris- og lønstigninger:			
Kontrakter til fast pris og tid			4.340
Løvrigt			17.262
Totaludgift pr. april 1975 (index 195)			168.877