

## Anm. til § 20.20.08.

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: 1976-77. Bruttoetageareal: 7.890 + 1.995 m<sup>2</sup> kælder. Færdiggørelse: 1979-80. Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 4.335 kr. pr. april 1975.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973 (index 140).....		53.740
Senere reguleringer:		
Fra index 140—170.....		11.514
Projektreduktion index 170.....		÷ 7.754
Fra index 170—195.....		8.455
Totaludgift pr. april 1975.....		65.955
Byggeri og anlæg.....		39.800
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		19.500
Teknikerhonorarer m. v.....		6.655
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1974-75.....	7.793	525
1975-76.....	4.262	1.040
1976-77.....	6.000	6.000
1977-78.....	18.000	18.000
1978-79.....	21.757	24.200
1979-80.....	16.190	16.190

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar incl. konduktør 2.270.000 kr.  
Ingeniørhonorar incl. konduktør 2.700.000 kr.

Andre bemærkninger: Forinden projekteringen iværksættes, vil ansøgning herom på sædvanlig måde blive forelagt finansudvalget.

ad 37. Tilbygning til Moesgaard..... 4.500.000\*  
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: Marts 1976. Bruttoetageareal: 2.782 m<sup>2</sup>. Færdiggørelse: Februar 1978. Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 2.400 kr. pr. april 1974.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974 (skøn) (index 170).....		8.900
Senere reguleringer:		
Prisregulering.....		1.335
Totaludgift pr. april 1975 (index 195).....		10.235
Byggeri og anlæg.....		7.100
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		2.095
Teknikerhonorarer m. v.....		1.040
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
1975-76.....	2.000	400
1976-77.....	4.500	4.500
1977-78.....	5.000	5.000
1978-79.....	335	335

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar incl. konduktør 326.000 kr.  
Ingeniørhonorar incl. konduktør 395.000 kr. Landinspektør 9.000 kr.

Andre bemærkninger: Forinden projektet iværksættes, vil ansøgning herom på sædvanlig måde blive forelagt finansudvalget.

ad 40. Ombygning af Hovedbygningen, teologi, humaniora og administration..... 4.850.000  
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 438 17/6 75. Igangsættelse: Oktober 1975. Bruttoetageareal: 7.855 m<sup>2</sup>. Færdiggørelse: Marts 1977. Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 865 kr. pr. april 1975.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975 (index 195).....		10.210
Byggeri og anlæg.....		7.460
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		1.860
Teknikerhonorarer m. v.....		890