

kan restudgifterne ikke sættes lavere end.....	10.000.000	
Heraf forventes i finansåret 1975-76 forbrugt.....	1.300.000	
	<u>Rest...</u>	<u>8.700.000</u>
Der ventes ingen udgift i finansåret 1976-77.		
32.-33. Kystbanen, forbedring af strækningen.....		14.700.000
Anslået samlet udgift (finanslovforslag 1975-76).....	34.585.000	
jfr. FFL for 1975-76 Anm. side 63.		
Heraf er indtil udgangen af finansåret 1974-75 forbrugt....	19.725.000	
	<u>14.860.000</u>	
Forundersøgelser og skitseprojektering for ny Strandmøllebro er påbegyndt. De i FFL 1974-75 skønnede udgifter til en ny bro må på det nu foreliggende grundlag øges til ca. 30 mill. kr. Under hensyn hertil og på grund af de siden udarbejdelsen af forslaget til finanslov for 1975-76 skete prisstigninger på arbejds løn og materialer kan restudgifterne ikke sættes lavere end.....	33.000.000	
Heraf forventes forbrugt i finansåret 1975-76.....	3.000.000	
	<u>Rest...</u>	<u>30.000.000</u>
Heraf antages 14.700.000 kr. at komme til udgift i finansåret 1976-77.		
Forventet færdiggørelsestidspunkt: 1979.		
36. Fredericia-Århus, forbedring af strækningen.....		9.000.000
Anslået udgift (finanslovforslag 1975-76).....	51.675.000	
jfr. FFL for 1975-76 Anm. side 63.		
Heraf er indtil udgangen af finansåret 1974-75 forbrugt....	34.155.000	
	<u>17.520.000</u>	
Stationsombygningen i Skanderborg må efter nyt overslag antages at blive ca. 3 mill. kr. dyrere end forudsat. Under hensyn hertil og på grund af de siden udarbejdelsen af forslaget til finanslov for finansåret 1975-76 skete prisstigninger på materialer og arbejds løn kan restudgifterne ikke sættes lavere end.....	23.300.000	
Heraf forventes forbrugt i finansåret 1975-76.....	2.500.000	
	<u>Rest...</u>	<u>20.800.000</u>
Heraf antages 9.000.000 kr. at komme til udgift i finansåret 1976-77.		
Forventet færdiggørelsestidspunkt: 1979.		
37. Århus-Ålborg, forbedring af strækningen.....		15.400.000
Anslået samlet udgift (finanslovforslag 1975-76).....	64.000.000	
jfr. FFL for 1975-76 Anm. side 63.		
Heraf er indtil udgangen af finansåret 1974-75 forbrugt....	2.185.000	
	<u>61.815.000</u>	
På grund af de siden udarbejdelsen af forslaget til finanslov for 1975-76 skete prisstigninger på arbejds løn og materialer kan restudgifterne ikke sættes lavere end.....	71.100.000	
Heraf forventes forbrugt i finansåret 1975-76.....	11.000.000	
	<u>Rest...</u>	<u>60.100.000</u>
Heraf antages 15.400.000 kr. at komme til udgift i finansåret 1976-77.		
39. Anlæg i forbindelse med etablering af knudepunktstrafik. I forbindelse med etablering af knudepunktstrafik for gods-		