

2. Udvidelse af havnen nord for fiskerihavnen	—	6.156.000	4.000.000
3. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker . . .	78.583	2.560.000	4.000.000
4. Anlæg og hovedstandsættelse af veje m. v.	101.323	190.000	755.000
5. Opførelse og hovedstandsættelse af bygninger . . .	111.769	—	150.000
ad 1. Etablering af færgeleje IV m. v.			2.265.000

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslovene 1972-73 — 1975-76. Igangsættelse: 1. oktober 1972. Færdiggørelse: 1. oktober 1978.

	1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974.			12.100
Senere reguleringer:			
b) Omkostningsstigninger.			450
c) Andre reguleringer.			1.530
Totaludgift pr. april 1975.			14.080
Byggeri og anlæg.			13.000
Teknikerhonorarer m. v.			1.080
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug	
Ult. 1974-75.	10.540	8.596	
1975-76.	2.000	2.000	
1976-77.	2.265	2.265	
1977-78.	1.125	1.125	
1978-79.	95	94	
Specifikation af Andre reguleringer: Beløbet vedrører øgede udgifter til trafikomlægninger på færgehavnen.			
Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Administration m. v.: 600.000 kr. Projekt. m. v. (egne tekn.): 150.000 kr. Projekt. m. v. (rådg. teknikere.): 330.000 kr.			
Driftsmæssige konsekvenser: Ibrugtagningen af anlægget, der sker successivt, vil medføre øgede udgifter til drift og vedligeholdelse. Udgiften skønnes at være 100.000 kr. hvoraf 30.000 kr. er arbejdsløn. Udgiften modsvares af en merindtægt i form af skibs- og vareafgifter.			

	1000 kr.		Statsudgift
ad 2. Udvidelse af havnen nord for fiskerihavnen.			4.000.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finansloven 1975/76. Igangsættelse: 8. april 1975. Færdiggørelse: marts 1981.			
Totaludgift pr. april 1974.			16.000
Senere reguleringer:			
b) Omkostningsstigninger.			400
c) Andre reguleringer.			÷ 1.450
Totaludgift pr. april 1975.			14.950
Byggeri og anlæg.			14.250
Teknikerhonorarer m. v.			700
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug	
Ult. 1974-75.	0	0	
1975-76.	6.156	6.150	
1976-77.	4.000	4.000	
1977-78.	2.650	2.650	
1978-79.	2.000	2.000	
1979-80.	0	0	
1980-81.	150	150	
Rest ult. 1980-81.	0	0	

Specifikation af Andre reguleringer: Mindreudgiften skyldes, at kystsikringen for de ved oppumpning indvundne arealer efter foretagne modelforsøg har kunnet udformes spinklere.

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Administration m.v.: 300.000 kr. Projektering m.v.: (egne teknikere) 300.000 kr. Projektering m. v.: (rådg. teknikere) 100.000 kr. Driftsmæssige konsekvenser: Ibrugtagningen, der vil ske successivt, vil medføre øgede ud-