

gifter til drift og vedligeholdelse .Udgiften skønnes at være 120.000 kr. hvoraf 35.000 kr. er arbejds løn.

ad 3. Anlæg og hoveddistandsættelse af havneværker..... 4.000.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1973-74 — 1975-76. Igangsættelse: April 1973
 Færdiggørelse: 1. april 1980.

	1000 kr.	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1974.....		6.850	
Senere reguleringer:			
b) Omkostningsstigninger		600	
		1.370	
Totaludgift pr. april 1975.....		9.820	
Byggeri og anlæg.....		9.050	
Teknikerhonorarer m. v.....		770	
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1974-75.....		254	180
1975-76.....		2.560	2.560
1976-77.....		4.000	4.000
1977-78.....		1.170	1.170
1978-79.....		1.510	1.510
1979-80.....		400	400

Specifikation af Andre reguleringer: Merudgiften skyldes øgede krav til vanddybde ved Mellemkajen, 700.000 kr., samt tekniske komplikationer vedr. afkortning af Sdr. tværmole. Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Administration m. v.: 400.000 kr. Projektering m. v.: (egne teknikere) 250.000 kr. Projektering m. v.: (rådg. teknikere) 120.000 kr. Driftsmæssige konsekvenser: Driftsudgifterne skønnes at stige med 70.000 kr. årligt, hvoraf 30.000 kr. er arbejds løn. Tilsvarende forøges havnens indtægter i form af skibs- og vareafgifter.

ad 4. Anlæg og hoveddistandsættelse af veje m. v..... 755.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finansloven 1973-74 og 1974-75. Igangsættelse: Juni 1973.
 Færdiggørelse: Februar 1979.

	1000 kr.	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1974.....		530	
Senere reguleringer:			
b) Omkostningsstigninger		40	
c) Andre reguleringer		790	
Totaludgift pr. april 1975.....		1.360	
Byggeri og anlæg.....		1.240	
Teknikerhonorarer m. v.....		120	
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1974-75.....		199	200
1975-76.....		190	190
1976-77.....		755	755
1977-78.....		20	20
1978-79.....			195

Specifikation af Andre reguleringer: Beløbet vedrører i det væsentlige parkeringsplads ved oliehavnen, anlæg omkring Krudttårnets nye plads samt omlægning af vejen, Hornværket, i forbindelse med forbedringen af trafikforholdene på havnen.

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Administration m. v.: 50.000 kr. Projekt. m. v.: (egne teknikere) 30.000 kr. Projekt. m. v.: (rådg. teknikere) 40.000 kr. Driftsmæssige konsekvenser: Ingen.

ad 5. Opførelse og hoveddistandsættelse af bygninger..... 150.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1973/74. Igangsættelse: Juni 1973. Færdiggørelse: Februar 1979.