

anlægsperioden forøget med ialt ca. 400.000 kr./år, hvoraf ca. 130.000 kr. er arbejds løn. Tilsvarende forøges havnens indtægter i form af skibs- og vareafgifter og lejeafgifter.

ad 2. Udbygning i det tidligere forhavnsbassin..... 2.900.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finansloven 1975/76. Igangsættelse: November 1975. Færdiggørelse: Marts 1977.

	1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974.....			7.000
Senere reguleringer:			
Totaludgift pr. april 1975.....			7.000
Byggeri og anlæg.....			6.550
Teknikerhonorarer m. v.....			450
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug	
Ult. 1974-75.....	0	0	
1975-76.....	4.100	4.100	
1976-77.....	2.900	2.900	
Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Administration m. v.: 250.000 kr. Projektering m. v.: (rådg. teknikere) 100.000 kr. Projektering m. v.: (egne teknikere) 100.000 kr.			
Driftsmæssige konsekvenser: Ibrugtagningen af anlægget vil medføre øgede udgifter til drift og vedligeholdelse. Udgiften skønnes at være ca. 30.000 kr. årligt, hvoraf ca. 15.000 kr. er arbejds løn. Udgiften modsvares af øgede areallejeindtægter.			

ad 3. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker..... 1.880.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1973-74—1975-76. Igangsættelse: December 1973. Færdiggørelse: April 1983.

	1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974.....			1.900
Senere reguleringer:			
b) Omkostningsstigninger.....			60
c) Andre reguleringer.....			9.270
Totaludgift pr. april 1975.....			11.230
Byggeri og anlæg.....			10.400
Teknikerhonorarer m. v.....			830
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug	
Ult. 1974-75.....	1.375	580	
1975-76.....	220	220	
1976-77.....	1.880	1.880	
1977-78.....	1.500	1.500	
1978-79.....	1.500	1.500	
1979-80.....	1.500	1.500	
1980-81.....	1.500	1.500	
Rest ult. 1980-81.....	2.550	2.550	

Specifikation af Andre reguleringer: Merudgiften skyldes, at samtlige bolværker i vesthavnen — etableret 1953-55 — på grund af tæring skal ombygges — udgift 10.000.000 kr. Afkortningen af vestre tværmole — udgift 730.000 kr. — er opgivet.

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Administration: 500.000 kr. Geotekniske undersøgelser m. v.: 80.000 kr. Projekt m. v.: (egne teknikere) 250.000 kr.
 Driftsmæssige konsekvenser: Ubetydelige.

ad 4. Anlæg af veje m. v..... 480.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1973-74—1975-76. Igangsættelse: Juni 1973. Færdiggørelse: Marts 1981.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974.....		2.570
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger.....		205