

Anm. til § 2.03.20.

	Bevillinger	Forbrug
Bevillinger og forbrug:		
Ult. 1974-75.....	115	117
1975-76.....	551	551
1976-77.....	579	579
1977-78.....	150	150
Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Administration m. v.: 50.000 kr. Projekt m. v.: (egne teknikere) 20.000 kr. Projekt m. v.: (rådg. teknikere) 45.000 kr.		
Driftsmæssige konsekvenser: Projektet vil medføre øgede udgifter til vedligeholdelse og drift på ca. 15.000 kr. pr. år, hvoraf 8.000 kr. er arbejdsløn.		
ad 6. Anlæg og hovedstandsættelse af ydermoler.		
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1974-75. Igangsættelse: April 1974. Færdiggørelse: Marts 1982.		

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974.....		17.300
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigning.....		300
c) Andre reguleringer.....	÷	4.700
Totaludgift pr. april 1975.....		12.900
Byggeri og anlæg.....		12.000
Teknikerhonorarer m. v.....		900
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1974-75.....	1.740	1.175
1975-76.....	2.345	160
1976-77.....	0	0
1977-78.....	2.050	2.050
1978-79.....	3.465	3.465
1979-80.....	3.000	3.000
1980-81.....	1.500	1.500
Rest ult. 1980-81.....	1.550	1.550
Specifikation af Andre reguleringer: Nedsættelsen af overslaget skyldes dels, at et anlæg (udgift 2.800.000 kr.) er overflyttet til kontoen, Anlæg og hovedstandsættelse af bolværker, jvfr. punkt 3, dels at modelforsøg har muliggjort spinklere konstruktioner.		
Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Administration: 400.000 kr. Projektering: (rådg. teknikere) 150.000 kr. Projektering: (egne teknikere) 350.000 kr.		
Driftsmæssige konsekvenser: Ingen.		

70.35. Hanstholm havn.....	8.737.017	9.060.000	8.030.000
1. Udbygning af trafikhavnen med et nyt bassin....	5.285.679	7.500.000	6.200.000
2. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker ...	2.022.506	670.000	1.450.000
3. Vejanlæg, byggemodning.....	1.030.937	370.000	350.000
4. Anlæg og hovedstandsættelse af bygninger.....	—	220.000	30.000
5. Anskaffelse af arbejds- og pejlebåd.....	397.895	—	—
6. Forundersøgelser.....	—	300.000	—
ad 1. Udbygning af trafikhavnen med et nyt bassin.....			6.200.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1974-75 og 1975-76. Igangsættelse: September 1974. Færdiggørelse: Marts 1977.			

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974.....		17.270
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger.....		1.700
c) Andre reguleringer.....		285
Totaludgift pr. april 1975.....		19.255
Byggeri og anlæg.....		18.155
Teknikerhonorarer m. v.....		1.100