

sikring og byggemodning af et areal øst for indermole øst. Ved opfyldningen fremskaffes arealer til udvidelse af servicevirksomhederne.

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsgifter 230.000 kr.

ad 2. Byggemodning af arealer 340.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1974-75. Igangsættelse: April 1974. Færdiggørelse: Marts 1977.

1000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1974 (index 170)			1.710
Senere reguleringer:			
Omkostningsstigninger			250
Totaludgift pr. april 1975 (index 195)			1.960
Byggeri og anlæg			1.880
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr			—
Teknikerhonorarer m. v.			80
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug	
Ult. 1974-75	915	854	
1975-76	710	766	
1976-77	340	340	
Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsgifter 80.000 kr.			

ad 3. Udvidelse af havnen 4.060.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1975-76. Igangsættelse: April 1975. Færdiggørelse: Marts 1981.

1000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1974 (index 170)			8.700
Senere reguleringer:			
Omkostningsstigninger			1.800
Projektændringer			4.600
Totaludgift pr. april 1975 (index 195)			15.100
Byggeri og anlæg			14.600
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr			—
Teknikerhonorarer m. v.			500
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug	
Ult. 1974-75	—	—	
1975-76	3.000	3.440	
1976-77	4.060	4.060	
1977-78	4.800	4.800	
1978-79	—	—	
1979-80	800	800	
1980-81	2.000	2.000	
Rest ult. 1980-81	—	—	
Specifikation af Andre reguleringer: Bundforholdene i Thyborøn havn har nødvendiggjort ændring af bolværkskonstruktionerne.			
Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsgifter 500.000 kr.			

Andre bemærkninger: Udvidelse af havnen omfatter flydedokbolværk, monterings- og liggekajer samt areal for nyt beddingsanlæg.

70.42. Thorsminde havn	—	—	275.000
1. Udvidelse af auktionshallen	—	—	275.000

ad 1. Nyt projekt. Totaludgift pr. april 1975 (index 195): 275.000 kr. Igangsættelse: April 1976. Færdiggørelse: Oktober 1976. Byggeri og anlæg: 260.000 kr. Teknikerhonorarer m. v.: 15.000 kr.