

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: 1976. Færdiggørelse: 1978.			
	1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975 (index 195)			290
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
1976-77		160	160
1977-78		130	130
Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsanlæg.			
70.04.05. Etablering af værkstedsbygning samt udvidelse af garage — Odense lufthavn			830.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: L 451-75 (FL 1974-75). Igangsættelse: 1976. Færdiggørelse: 1978.			
	1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. TB 1974-75			768,5
Senere reguleringer:			
PL: 140-195 = 39,3 pct. af 691.000 =			271,5
184-195 = 6 pct. af 24.500 =			1,5
Udvidelse af garage (opført tidligere som særskilt konto i BO-året 1976-77)			975
Projektændring			512,5
Totaludgift pr. april 1975			2.529
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1974-75		768,5	53
1975-76		—	670
1976-77		830	830
1977-78		976	976
Driftsmæssige konsekvenser: Drift og vedligeholdelse ca. 150.000 kr. årligt.			
Andre bemærkninger: Udgiften i 1976-77 på 830.000 kr. indgår som beskæftigelsesarbejde ifølge L 451-75.]			
* 70.06.01. Bygning for AFIS- og havnetjeneste m.v. — Mesters Vig flyveplads			1.720.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt (FL 1975-76). Igangsættelse: 1976. Færdiggørelse: 1977.			
	1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974 (index 170)			1.700
Senere reguleringer:			
PL: 170-195 = 14,7 pct.			250
Totaludgift pr. april 1975 (index 195)			1.950
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
1975-76		200	230
1976-77		1.720	1.720
Driftsmæssige konsekvenser: Drift og vedligeholdelse cirka 100.000 årligt.			
* 70.06.02. Etablering af SSB (single side band) og AFIS-udstyr — Mesters Vig flyveplads			229.200
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: 1976. Færdiggørelse: 1979.			
	1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975 (index 195)			4.029
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
1976-77		229	229
1977-78		2.200	2.200
1978-79		1.600	1.600
Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsudstyr og modernisering.			
* 70.10.06. Etablering af landingshjælpemidler — Vagar flyveplads			3.101.300
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt (FL 1974-75). Igangsættelse: 1975. Færdiggørelse: 1977.			