

Arbejdet forventes igangsat i juni 1976.

Ingen driftsmæssige konsekvenser.

ad 6. Indretning af skole i 2 tidligere børneafdelinger på Ebberødgård..... 1.465.000

Projektbeskrivelse: Hjemmel: FL 75-76. Nyt projekt. Igangsættelse: November 1975. Færdiggørelse: August 1976.

1000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1973 (indeks 140).....		2.000	
Senere reguleringer:			
Omkostningsstigninger.....		785	
Andre reguleringer.....		380	
Totaludgift pr. april 1975 (indeks 195).....		3.165	
Byggeri og anlæg.....		2.392	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		355	
Teknikerhonorarer m. v.....		418	
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug	
Ult. 1974-75.....	200	0	
1975-76.....	1.500	1.500	
1976-77.....	1.465	1.665	

Specifikation af Andre reguleringer: Energibesparende foranstaltninger.

Driftsmæssige konsekvenser: Ingen.

ad 7. Opførelse af 2 specialbehandlingshjem til hver 24 klienter..... 1.800.000

Projektbeskrivelse: Hjemmel: FL 74-75. Nyt projekt. Igangsættelse: Januar 1977. Færdiggørelse: Juli 1978.

1000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1973 (indeks 140).....		7.800	
Senere reguleringer:			
Omkostningsstigning.....		3.065	
Totaludgift pr. april 1975 (indeks 195).....		10.865	
Byggeri og anlæg.....		9.085	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		422	
Teknikerhonorarer m. v.....		1.358	
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug	
Ult. 1974-75.....	3.800	0	
1975-76.....	0	0	
1976-77.....	1.800	1.800	
1977-78.....	6.400	6.400	
1978-79.....	2.665	2.665	

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Udføres i totalentreprise.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige merudgifter 230.000 kr.

ad 8. Opførelse af et værksted i Herning til 100 klienter..... 1.360.000

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 531 29/8 75. Nyt projekt. Igangsættelse: November 1975. Bruttoetageareal: 1.700 m². Færdiggørelse: Juni 1976. Byggeudgifter pr. m²: 1.590 kr.

1000 kr.

1000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1975 (indeks 195).....		3.860	
Byggeri og anlæg.....		3.345	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		515	
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug	
1975-76.....	2.500	2.500	
1976-77.....	1.360	1.360	

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Udføres i totalentreprise.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige merudgifter 680.000 kr. Udvidelse af personalet med 5 medarbejdere. Erstatningspladser for så vidt angår 60 pladser.