

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1974-75.....	900	0
1975-76.....	2.100	3.000
1976-77.....	2.700	2.700
1977-78.....	2.366	2.366
Driftmæssige konsekvenser: Ingen.		
ad 21. Nyt kedelhus på lokalinstitutionen Resenlund og modernisering af gammelt kedelhus og vaskeri..... 1.250.000		
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: April 1976. Færdiggørelse: Marts 1977.		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975 (indeks 195).....		1.250.000
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
1976-77.....	1.250.000	1.250.000
Driftmæssige konsekvenser: Ingen.		
ad 22. Opførelse af nye patientafdelinger på centralinstitutionen Sølund..... 16.500.000		
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 543 25/6 73. Igangsættelse: November 1974. Bruttoetageareal: 10.650 m ² . Færdiggørelse: Juli 1977. Byggeudgifter pr. m ² : 3.100 kr. (juli 1976).		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1974 (indeks 170).....		40.926
Senere reguleringer:		
Fastpriskontrahering.....		6.971
Totaludgift pr. april 1975.....		47.897
Byggeri og anlæg.....		38.412
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		4.285
Teknikerhonorarer m.v.....		5.200
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1974-75.....	39.377	6.977
1975-76.....	13.700	23.600
1976-77.....	16.500	16.500
1977-78.....	820	820
Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekthonorar 1.950.000 kr., ingeniørhonorar plus konduktør 2.350.000 kr., havearkitekt 220.000 kr.		
Driftmæssige konsekvenser: Årlige merudgifter 2.900.000 kr. Udvidelse af personalet med 50 medarbejdere.		
ad 23. Opførelse af en ny køkkenbygning og sal med kantine ved centralinstitutionen Sølund..... 337.000		
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 543 25/6 73. Igangsættelse: Maj 1974. Bruttoetageareal: 2.076 m ² . Færdiggørelse: Maj 1976. Byggeudgifter pr. m ² : 4.160 kr. (sept. 1975).		
	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1974 (fast pris).....		14.619
Byggeri og anlæg.....		10.209
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		2.186
Teknikerhonorarer m.v.....		2.224
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1974-75.....	10.210	7.282
1975-76.....	7.000	7.000
1976-77.....	337	337
Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekthonorar 669.000 kr., ingeniørhonorar plus konduktør 1.330.000 kr., havearkitekt 24.000 kr.		
Driftmæssige konsekvenser: Årlige merudgifter 210.000 kr. Udvidelse af personalet med 4 medarbejdere.		