

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar og konduktør: 500.000 kr.
Ingeniørhonorar og konduktør: 625.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

Andre bemærkninger: 1. etape omfatter lokaler til politikontor og kriminalpoliti. 2. etape omfatter lokaler til ordenspolitiet.

ad 09. Opførelse af en politi- og arrestbygning i Køge..... 10.000.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 376 12/6 74. Igangsættelse: april 1975. Færdiggørelse:
juni 1977. Bruttoetageareal: 4.630 m². Byggeudgifter pr. m²: 2.890 kr.

1000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1974 (index 170).....			18.088
Senere reguleringer:			
Fastpriskontrahering.....			3.522
Totaludgift pr. april 1975.....			21.610
Byggeri og anlæg.....			18.495
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....			874
Teknikerhonorarer m. v.....			2.241
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug	
Ult. 1974-75.....	4.170	1.248	
1975-76.....	6.000	8.000	
1976-77.....	10.000	10.000	
1977-78.....	2.362	2.362	

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg: 900.000 kr.
Ingeniørhonorar, konduktør og udlæg: 1.055.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

ad 10. Projektering af en ny politigård i Slagelse..... 200.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: oktober 1978. Færdiggørelse:
januar 1981. Bruttoetageareal: ca. 3.500 m². Byggeudgifter pr. m²: 3.070 kr.

1000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1975 (index 195).....			13.100
Byggeri og anlæg.....			11.250
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....			600
Teknikerhonorarer m. v.....			1.250
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug	
Ult. 1974-75.....	100	—	
1975-76.....	—	—	
1976-77.....	200	200	
1977-78.....	700	700	
1978-79.....	2.200	2.200	
1979-80.....	6.000	6.000	
1980-81.....	4.000	4.000	

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg: 450.000 kr.
Ingeniørhonorar, konduktør og udlæg: 565.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

ad 11. Projektering og opførelse af en ny politigård i Rønne... 2.700.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: august 1976. Færdiggørelse:
februar 1978. Bruttoetageareal: 2.300 m². Byggeudgifter pr. m²: 3.165 kr.

1000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1974 (index 170).....			8.870
Senere reguleringer:			
Omkostningsstigninger.....			930
Totaludgift pr. april 1975 (index 195).....			9.800
Byggeri og anlæg.....			8.400
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....			450
Teknikerhonorarer m. v.....			950