

Ann. til § 18.20.02.

Endvidere er fratrukket et tilskud fra Esbjerg kommune på 160.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er betalt, medens resten, 110.000 kr., betales ved byggeriets afslutning.

ad 14. Projektering af en politigård og arrestbygning i Vejle. 1.000.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: august 1977. Færdiggørelse: oktober 1979. Bruttoetageareal: 5.500 m². Byggeudgifter pr. m²: 3.030 kr.

	1000 kr.	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1974 (index 170).....		23.600	
Senere reguleringer:			
Omkostningsstigninger.....		1.200	
Totaludgift pr. april 1975 (index 195).....		24.800	
Byggeri og anlæg.....		21.100	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		900	
Teknikerhonorar m. v.....		2.800	
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug	
Ult. 1974-75.....	350	20	
1975-76.....	600	580	
1976-77.....	1.000	1.000	
1977-78.....	5.500	5.500	
1978-79.....	9.600	9.600	
1979-80.....	8.100	8.100	
Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekt- og arkitektkonduktørhonorar: 980.000 kr. Ingeniør- og ingeniørkonduktørhonorar: 1.250.000 kr. Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri. Andre bemærkninger: Genbevilling 1974-75: 50.000 kr.			

ad 15. Projektering og opførelse af en tilbygning til politigården i Holstebro..... 700.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: december 1976. Færdiggørelse: marts 1978. Bruttoetageareal: 1.205 m². Byggeudgifter pr. m²: 3.621 kr.

	1000 kr.	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1974 (index 170).....		4.200	
Senere reguleringer:			
Ændring.....		2.150	
Index 170-195.....		620	
Totaludgift pr. april 1975 (index 195).....		6.970	
Byggeri og anlæg.....		6.095	
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		175	
Teknikerhonorarer m. v.....		700	
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug	
Ult. 1974-75.....	300	56	
1975-76.....	200	200	
1976-77.....	700	700	
1977-78.....	4.500	4.500	
1978-79.....	1.514	1.514	
Specifikation af Andre reguleringer: Reguleringen skyldes, at garage- og installationsarbejdet har vist sig væsentligt mere omfattende end tidligere beregnet. Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekt honorar og konduktør: 280.000 kr. Ingeniørhonorar og konduktør: 325.000 kr. Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.			

ad 16. Projektering af en politigård i Århus..... 400.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: maj 1979. Færdiggørelse: maj 1982. Bruttoetageareal: 12.000 m². Byggeudgifter pr. m²: 3.020 kr.

	1000 kr.	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1974 (index 170).....		44.250	