

Bilag 1.

FORSVARSMINISTERIET

Den 1. december 1976.

Notat vedrørende fiskeriinspektionstjenesten i forbindelse med udvidelse af fiskeriterritoriet.

1. Ved en udvidelse af fiskeriterritoriet til 200 sømils bredde vil der blive stillet øgede krav til fiskeriinspektionstjenesten, såfremt inspektionseffekten skal være den samme som den, der hidtil er opnået på det nuværende fiskeriterritorium.

2. Forsvarskommandoen finder, at følgende indsats af materiel er nødvendig til løsning af de kommende opgaver:

Grønland.

- 1-2 inspektionsskibe med helikopter.
- 3 inspektionsskuttere.
- 1 fly med 1000 flyvetimer til rådighed for fiskeriinspektionen.

Færøerne (udover det færøske landsstyres inspektionstjeneste)

- 1-2 inspektionsskibe med helikoptere.
- 1 inspektionsskutter.
- 1 fly med 800 flyvetimer til rådighed for fiskeriinspektionen.

Danmark.

Der er i EF endnu ikke taget stilling til spørgsmålet om fiskeriinspektionens udøvelse, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at fremkomme med et realistisk skøn over omfanget af en fremtidig fiskeriinspektion i Nordsøen m. v.

3. Ovennævnte materielindsats kan opnås gradvis ved iværksættelse af foranstaltninger i efternævnte rækkefølge:

a. *Maksimal udnyttelse af eksisterende materiel.*

Den maksimale udnyttelse af det eksisterende skibs-, helikopter- og flymateriel vil medføre et ekstra personelforbrug på i alt ca. 390 mand fordelt således:

- 4 inspektionsskibsbesætninger
- 4 inspektionsskutterbesætninger
- 2 helikopterbesætninger
- 2 C-130 besætninger
- 1 C-47 besætning

Den maksimale udnyttelse vil ligeledes medføre øgede driftsudgifter, jf. pkt. 4. Den fulde effekt vil på grund af rekruttering af personel tidligst kunne opnås ca. 18 måneder efter beslutning om iværksættelse er taget.

b. *Anskaffelse af nye helikoptere.*

Det anses for påkrævet at anskaffe 6 helikoptere af ny type med bedre sikkerhedsmæssige og operative egenskaber end den eksisterende type, der under alle omstændigheder er planlagt udskiftet fra omkring 1980. En ny helikoptertype vil medføre øgede driftsudgifter — men uændret personelforbrug. Den ny helikopter vil kunne være operativ ca. 3 år efter, at beslutning om anskaffelse er truffet.