

lb nr. 60. Overfarten Korsør-Nyborg . . . . .		÷ 23.100.000
60.2. Korsør, nyt 4. leje . . . . .	÷ 9.300.000	
60.3. Korsør, arbejder i forbindelse med nyt 4. leje . . . . .	1.000.000	
60.4. Korsør, nye dækkende værker . . . . .	÷ 400.000	
60.5. Nyborg, nyt 4. leje . . . . .	÷ 6.500.000	
60.6. Nyborg, arbejder i forbindelse med nyt 4. leje . . . . .	÷ 8.000.000	
60.9. Korsør, 2. leje, bundsikring . . . . .	100.000	
Restudgifterne anført under 60.1. Diverse anlæg omfattede udførelse af bundsikring af 2. leje i Korsør. Dette arbejde er nu opført særskilt under 60.9.		
Under hensyn til anlæggenes tilstand må det forventes, at de under 60.7. og 60.8. nævnte arbejder vedrørende hovedreparation af pier ved 2. leje i Korsør og modernisering af ledeværkerne i 5. leje i Nyborg skal bringes til udførelse og færdiggørelse inden 1981. Udgifterne er kalkulatorisk anslået til ca. 15 og ca. 9 mill. kr.		
Den fortsatte projektering m. v. for anlægget af de nye, brede lejer i Korsør og Nyborg med tilhørende landarbejder har vist, at arbejderne ikke har kunnet påbegyndes i det tempo, der var forudsat ved afgivelse af FFL 1977-78, hvilket bevirker, at budgetbeløbene i 1977-78 reduceres.		
De anslåede totaludgifter er revideret i takt med projekteringen, og der er påregnet mindre forøgelser.		
lb nr. 61. Overfarten Halsskov-Knudshoved . . . . .		÷ 300.000
61.1. Diverse anlæg. Et mindre arbejde påregnes nu udsendt til næste finansår . . . . .	÷ 300.000	
lb nr. 62. Overfarten Rødby Færge-Puttgarden . . . . .		÷ 2.200.000
62.2. Rødby Færge, T-pier . . . . .	1.300.000	
62.4. Rødby Færge, bundsikring i færgelejer . . . . .	÷ 3.500.000	
Overslaget vedrørende nyt leje 0 i Rødby er forøget i overensstemmelse med seneste kalkulation.		
Arbejdet vedrørende istandsættelse m. v. af T-pieren påregnes nu på grund af anlæggets tilstand påbegyndt i 1977-78.		
Udgifterne er på basis af foreløbi-		