

20. Anlægs- og udlånsbevillinger.

Anlægsudgifter.

Lb. nr. 1.000 kr.	FL	Akt. stk.	Gen- bevillinger	PL	Andre mer- udgifter	Besparelse	Mindre- forbrug	TB ialt
70.32.....	11.170	÷ 590	—	985	—	—	230	165
70.33.....	7.020	—	—	605	—	—	875	÷ 270
70.34.....	16.654	590	—	1.370	600	600	—	1.960
70.35.....	8.030	—	—	820	—	—	—	820
70.36.....	495	—	—	40	—	—	80	÷ 40
70.41.....	4.510	—	—	445	—	—	—	445
70.42.....	275	—	—	25	—	—	—	25
70.43.....	5.930	—	—	537	—	182	130	225
70.44.....	27.410	—	—	2.032	—	390	5.242	÷ 3.600
	81.494	—	—	6.859	600	1.172	6.557	÷ 270

70.32. Frederikshavn havn.

1. Etablering af færgeleje IV m. v. ÷ 1.290.000
 2. Udvidelse af havnen nord for fiskerihavnen 965.000
 3. Anlæg og hoveddistandsættelse af havneværker 400.000
 4. Anlæg og hoveddistandsættelse af veje 75.000
 5. Opførelse og hoveddistandsættelse af bygninger 15.000
- ad 1. Bevillingen, 2.265.000 kr., foreslås nedsat dels med 700.000 kr. som kompenserende besparelse for det under § 2.03.20.70.32.2. opførte beløb, jfr. Akt 699 28/9 1976 dels med 590.000 kr. som kompenserende besparelse for det under § 2.03.20.70.34.1. opførte beløb, jfr. Akt 35 27/10 1976.
- ad 2. Bevillingen, 4.000.000 kr., foreslås forøget med 700.000 kr., jfr. § 2.03.20.70.32.1. på grund af en entreprenørs likvidation i 1975-76, jfr. Akt 699 28/9 76, samt formindsket med 135.000 kr. på grund af en forsinkelse af arbejdet.

70.33. Skagen havn.

1. Udvidelse af havnen mod øst 0
 2. Udbygning i det tidligere forhavnsbassin 290.000
 3. Anlæg og hoveddistandsættelse af havneværker ÷ 580.000
 4. Anlæg og hoveddistandsættelse af veje m. v. ÷ 10.000
 5. Opførelse og hoveddistandsættelse af bygninger 55.000
 6. Indkøb af materiel ÷ 25.000
- ad 1. Bevillingen, 1.070.000 kr., foreslås nedsat med 100.000 kr. på grund af en udskydelse af suppleringen af stenkastningerne.
- ad 3. Bevillingen, 1.880.000 kr., foreslås nedsat med 66.700 kr. som kompenserende besparelse for det under § 2.03.20.72.34. opførte beløb, jfr. Akt 255 16/3 1977. Herudover foreslås bevillingen nedsat med 633.300 kr. på grund af en forsinkelse af bolværksreparationerne.
- ad 4. Bevillingen, 480.000 kr., foreslås formindsket med 50.000 kr., da omlægningen af vesthavnsens kloaknet er forsinket.
- ad 6. Bevillingen, 150.000 kr., foreslås nedsat med 25.000 kr. på grund af en indskrænkning af købet.

70.34. Hirtshals havn.

1. Udvidelse af havnen mod øst 840.000
2. Færdiggørelse af østbassin 550.000