

70.34. Hirtshals havn.	B	TB
3. Anlæg og hovedstandsættelse af bolværker.....	2.500.000	÷ 410.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: TB 1971-72, finanslov 1972-73 - 1976-77.

Igangsættelse: januar 1972.

Færdiggørelse: marts 1983.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975.....			18.295
Senere reguleringer:			
Revideret totaludgift ultimo marts 1976.....			18.295
Forslag om tillægsbevilling:			
PL-regulering.....		190	
Besparelse.....		600	
Tillægsbevilling i alt.....		÷ 410	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....		410	

70.34. Hirtshals havn.	B	TB
4. Anlæg af veje m. v.....	3.375.000	325.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1974-75 - 1976-77.

Igangsættelse: April 1974.

Færdiggørelse: —

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975.....			12.015
Senere reguleringer:			
Revideret totaludgift ultimo marts 1976.....			12.015
Forslag om tillægsbevilling:			
PL-regulering.....		325	
Andre bemærkninger: ad B.2. Færdiggørelse og C.3. Totaludgift. Arbejderne er fortløbende — i takt med udlejningen af arealer på Østhavnen. Der er derfor ingen færdiggørelsesdato. Totaludgiften er beregnet for vejanlæg m. v. indtil en vis begrænsning.			

70.34. Hirtshals havn.	B	TB
5. Anlæg og hovedstandsættelse af bygninger.....	579.000	55.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1974-75 - 1975-76.

Igangsættelse: August 1974.

Færdiggørelse: Marts 1978.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975.....			1.397
Senere reguleringer:			
Revideret totaludgift ultimo marts 1976.....			1.397
Forslag om tillægsbevilling:			
PL-regulering.....		55	

70.34. Hirtshals havn.,	B	TB
6. Anlæg og hovedstandsættelse af ydermoler.....	0	600.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1974-75 - 1976-77.

Igangsættelse: April 1974.

Færdiggørelse: Marts 1982.