

Senere reguleringer:

Projektændring.....	÷	1.020
Revideret totaludgift ultimo marts 1976.....		4.120

Forslag om tillægsbevilling:

PL-regulering.....	130
Mindreforbrug.....	130
Tillægsbevilling i alt.....	0
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....	130

Andre bemærkninger: Mindreforbruget fremkommet ved senere igangsættelse af arbejdet end oprindeligt forudsat.

70.44. Esbjerg havn.

B TB

1. Udbygning af havnen mod øst..... 14.000.000 940.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1970-71.

Igangsættelse: December 1970.

Færdiggørelse: Marts 1981.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975 (index 195).....			77.300

Senere reguleringer:

Revideret totaludgift ultimo marts 1976.....		77.300
--	--	--------

Forslag om tillægsbevilling:

PL-regulering.....	1.240
Besparelse.....	100
Mindreforbrug.....	200
Tillægsbevilling i alt.....	940
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....	200

Andre bemærkninger: Mindreforbruget fremkommet ved udskydelse af igangsættelsestidspunktet for en delentreprise.

70.44. Esbjerg havn.

B TB

2. Modernisering af trafikhavnen..... 7.860.000 ÷ 3.160.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1974-75.

Igangsættelse: April 1976.

Færdiggørelse: Marts 1983.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975 (index 195).....			30.280

Senere reguleringer:

Revideret totaludgift ultimo marts 1976.....		30.280
--	--	--------

Forslag om tillægsbevilling:

PL-regulering.....	430
Mindreforbrug.....	3.590
Tillægsbevilling i alt.....	÷ 3.160
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget.....	3.590

Andre bemærkninger: Mindreforbruget skyldes forsinkelse af arbejdet.

70.44. Esbjerg havn.

B TB

3. Opfyldning af færgenhavn..... 900.000 ÷ 900.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1971-72.