

1.000 kr.	FL	Akt- stykker	Gen- bevilling	PL	Andre merudgifter.	Bespa- relse	Mindre- forbrug	TB ialt
	1	2	3	4	5	6	7	8
70.01.04 Energibesparende foranstaltninger ..	0		117,7					117,7
70.01.05 do .....	0				590,0			590,0
70.01.06 Ændring af check in pulte og bagagetransport ..	0	2.400,0						2.400,0
	3.965,0	0	117,7	151,0	590,0			858,9
70.02.01 Div. anlægsarb....	1.200,0			107,0	87,0			20,0

	B	TB
70.01.01 Udbygn. af perimetersystemet.....	2.400.000	÷ 2.400.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 492 13/8 75.

Igangsættelse: 1975.

Færdiggørelse: 1978.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975.....		7.800,0
Senere reguleringer: FL 1977-78 .....		3.200,0
Revideret totaludgift ultimo marts 1977 .....		<b>11.000,0</b>
Besparelse .....		2.400,0
Tillægsbevilling i alt.....		÷ 2.400,0

Andre bemærkninger: Arbejdet udskudt grundet manglende myndighedsgodkendelse.

	B	TB
70.01.02 Modernisering af elanlæg på eksist. anlæg	915.000	88.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1976-77.

Igangsættelse: April 1976.

Færdiggørelse: 1977.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975.....		915,0
Senere reguleringer:		
PL: 9,7 pct. af 915.000 .....		88,0
Revideret totaludgift ultimo marts 1977 .....		<b>1.003,0</b>
PL-regulering .....		88,0
Tillægsbevilling i alt.....		88,0

	B	TB
70.01.03 Modifikation af banelys.....	650.000	63.000

Projektbeskrivels:

Hjemmel: FL 1976-77.

Igangsættelse: 1976.

Færdiggørelse: 1977.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975.....		650,0
Senere reguleringer:		
Pl: 9,7,pct. af 650.000 .....		63,0
Revideret totaludgift ultimo marts 1977 .....		<b>713,0</b>