

	B	TB
ad 15. Opførelse af en ny centralinstitution i Næstved.....	0	1.785.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: L 232 1967, Akt 379 20/4 72, Akt 100 30/1 74 samt Akt 238 7/3 75.		
Igangsættelse: Maj 1972.		
Færdiggørelse: Februar 1976.		
1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. ultimo marts 1975.....		133.813
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling.....		1.785
Tillægsbevilling i alt.....		1.785
	B	TB
ad 16. Opførelse af et værksted i Nakskov til 60 klienter.....	0	2.040.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 376 4/6 75.		
Igangsættelse: November 1975.		
Færdiggørelse: August 1976.		
1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (fastpris).....		2.669
Genbevilling.....		1.871
PL-regulering.....		169
Tillægsbevilling i alt.....		2.040
	B	TB
ad 17. Opførelse af en træningsskole i Holbæk til 40 elever.....	2.900.000 ÷	2.835.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: FL 1976-77. Nyt projekt.		
Igangsættelse: Juni 1977.		
Færdiggørelse: Juli 1978.		
1000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. april 1975 (indeks 195).....		3.440
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigning.....		194
Ændret udgiftsskøn.....		366
Revideret totaludgift ultimo marts 1976. (Indeks 206).....		4.000
Forbrug ultimo 1975-76.....		0
Restudgift.....		4.000
Forventet forbrug 1976-77.....		65
Bevilling 1976-77.....		2.900
Besparelse.....	÷	100
Mindreforbrug.....	÷	2.735
Tillægsbevilling i alt.....	÷	2.835
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget*).....		3.235

*) Specifikation af bevillinger og forbrug: