

|                          | Finanslovs-<br>bevilling | TB excl.<br>genbevilling | Samlet<br>bevilling | Forbrug | Mindre<br>forbrug |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------|-------------------|
| Ultimo 1975-76 . . . . . | 500.000                  | —                        | 500.000             | 0       | 500.000           |
| Genbevillingsmulighed    |                          |                          |                     |         | 500.000           |

Andre bemærkninger: Af bevillingen på 2.900.000 kr. er 100.000 kr. afgivet som kompenserende besparelse til konto 70.02., lb.nr. 30. Der henvises til Akt 254 16/3 77. Mindreforbruget skyldes, at en ansøgt ændring af byplanen endnu ikke er godkendt.

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| ad 18. Brandsikring og modernisering af sygehuset på Centralinstitutionen Andersvænge . . . . . | B       | TB      |
|   | 765.000 | 462.000 |

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 545 24/9 75.

Igangsættelse: Februar 1976.

Færdiggørelse: Februar 1977.

|   | 1000 kr. | Statsudgift |
|---|----------|-------------|
| Totaludgift pr. april 1975 (indeks 195) . . . . . |          | 1.400       |
| Senere reguleringer:                              |          |             |
| Fastpriskontrahering . . . . .                    |          | 152         |
| Prisstigning inventar . . . . .                   |          | 25          |
| Revideret totaludgift ultimo marts 1976 . . . . . |          | 1.577       |
| Genbevilling . . . . .                            |          | 285         |
| PL-regulering . . . . .                           |          | 177         |
| Tillægsbevilling i alt . . . . .                  |          | 462         |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| ad 20. Brandsikrings- og istandsættelsesarbejder m.v. ved centralinstitutionen Hald Ege . . . . . | B         | TB        |
|   | 2.700.000 | 1.015.000 |

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 223 19/3 75.

Igangsættelse: Maj 1975.

Færdiggørelse: Marts 1978.

|  | 1000 kr. | Statsudgift |
|--|----------|-------------|
| Totaludgift pr. april 1975 (indeks 195) . . . . .          |          | 8.066       |
| Senere reguleringer:                                       |          |             |
| Omkostningsstigning . . . . .                              |          | 446         |
| Revideret totaludgift pr. juli 1976 (indeks 210) . . . . . |          | 8.512       |
| Genbevilling . . . . .                                     |          | 750         |
| PL-regulering . . . . .                                    |          | 265         |
| Tillægsbevilling i alt . . . . .                           |          | 1.015       |

|   |             |           |
|---|-------------|-----------|
| ad 21. Nyt kedelhus på lokalinstitutionen Resenlund og modernisering af gammelt kedelhus og vaskeri . . . . . | B           | TB        |
|   | 1.250.000 ÷ | 1.100.000 |

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1976-77. Nyt projekt.

Igangsættelse: April 1977.

Færdiggørelse: Marts 1978.