

	B	TB
70.04. Roskilde Universitetscenter.....	—	216.000
05. 3. etape.....	—	20.000
07. Vejanlæg m. v.....	—	48.000
10. Terrænbehandling, syd.....	—	148.000
	B	TB
ad 05. 3. etape.....	—	20.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 203 10/1 73.		
Igangsætning: Januar 1973.		
Færdiggørelse: August 1974 ekskl. bygning 19 og apparatur.		
		Statsudgift
		1000 kr.
Totaludgift pr. marts 1976.....		51.600
Senere reguleringer:		
Revideret totaludgift ultimo marts 1977.....		51.600
Forbrug ultimo 1975-76.....		46.971
Restudgift.....		4.629
Forventet forbrug 1976-77.....		20
Finanslovbevilling 1976-77.....		—
Forslag om tillægsbevilling.....		20
Heraf:		
Genbevilling*).....		20
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget*).....		4.554

*) Specifikation af bevillinger og forbrug:

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevill.	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1972-73.....	—	4.100.000	4.100.000	4.100.000	—
1973-74.....	25.500.000	1.188.000	26.688.000	26.808.900	÷ 120.900
1974-75.....	20.507.000	÷ 75.000	20.432.000	15.727.200	4.704.800
1975-76.....	325.000	—	325.000	335.400	÷ 10.400
			51.545.000	46.971.500	4.573.500
Genbevillingsmulighed.....					4.573.500

	B	TB
ad 07. Vejanlæg m. v.....	—	48.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 256 27/3 74.		
		Statsudgift
		1000 kr.
Forventet forbrug 1976-77.....		48
Finanslovbevilling 1976-77.....		0
Forslag om tillægsbevilling.....		48
Heraf:		
Genbevilling*).....		48
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget*).....		4.534