

## 20.04 Civilforsvaret.

| Anlægsudgifter.  | R         | B         | (F) 78-79 F apr.-dec.78 |           |
|--|-----------|-----------|-------------------------|-----------|
| 70.01. Forskellige arbejder.....   | 3.694.499 | 2.541.900 | 4.017.700               | 3.013.300 |
| 1. Opførelse af områdekom-<br>madocentral i Storkøben-<br>havn.....  | 2.919.240 | —         | —                       | —         |
| 2. Udførelse af mindre bygge-<br>arbejder på civilforsvarets<br>etablissemeter.....  | 553.603   | 517.000   | 567.000                 | 425.300   |
| 3. Udbygning af civilforsva-<br>rets højskole i Snekkersten  | —         | 2.024.900 | 3.450.700               | 2.588.000 |
| 4. Udførelse af istandsættel-<br>sesarbejder på CF-depotet<br>i Padborg.....   | 221.656   | —         | —                       | —         |
| ad 2. Udførelse af mindre byggearbejder på civilforsvarets etablissemeter.<br>Bevillingen anvendes til mindre arbejder på civilforsvarets etablissemeter, og<br>forbruget er fordelt over hele finansåret. |           |           |                         |           |

(F) 78-79 F apr.-dec.78

ad 3. Udbygning af civilforsvarets højskole i Snekker-  
sten..... 3.450.700 2.588.000

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1971-72 — Akt 359 4/5 77. Igangsættelse: April 1978. Færdiggørelse: Juni 1979. Bruttoetageareal: 910 m<sup>2</sup>. Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: Nybygning 3.785 kr. (anslået).

1.000 kr.

Statsudgift

|  |             |
|--|-------------|
| Totaludgift pr. april 1976 (indeks 206)..... | 5.520       |
| Senere reguleringer:                         |             |
| Omkostningsstigninger.....                   | 536         |
| Totaludgift pr. april 1977 (indeks 226)..... | 6.056       |
| Byggeri og anlæg.....                        | 5.047       |
| Teknikerhonorarer m.v.....                   | 1.009       |
| Bevillinger og forbrug:                      |             |
| Ult. 1976-77.....                            | 75 0        |
| 1977-78.....                                 | 2.025 581   |
| Apr.-dec. 1978.....                          | 2.588 4.107 |
| 1979.....                                    | 1.368 1.368 |

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.:

|                | Arkitekt | Ingeniør |
|----------------|----------|----------|
| Honorar.....   | 335.000  | 298.000  |
| Konduktør..... | 125.000  | 125.000  |
| Udlæg.....     | 63.000   | 63.000   |

Driftsmæssige konsekvenser: Da der delvis er tale om erstatningsbyggeri, forventes kun ubetydelige stigninger i skolens driftsudgifter.

Andre bemærkninger: I forbruget 1978 indgår genbevilling på 75.100 kr. fra 1971-72 og genbevilling på 1.443.900 kr. fra 1977-78.

|                                       | R         | B | (F) 78-79 F apr.-<br>dec. 1978 |   |
|---------------------------------------|-----------|---|--------------------------------|---|
| 70.02. Beredskabsarbejder.....        | 1.928.922 | — | 200.000                        | — |
| 1. Udbygning af det civile beredskab. | 218.651   | — | —                              | — |
| 2. Udbygning af det civile beredskab. | 1.710.271 | — | —                              | — |
| 3. Nye arbejder.....                  | —         | — | 200.000                        | — |

ad 3. Nye arbejder. Der påregnes først gennemført nye arbejder i januar kvartal 1979. Af den grund søges ikke bevilling i overgangsåret.