

ad 10. Marmorbroens restaurering 2.600.000 1.950.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 373 12/6 74, Akt 53 12/11 75, Akt 692 28/9 76. Igangsæt-
 telse: Medio 1977. Færdiggørelse: Ultimo 1981.

1.000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1976 (206)			9.098
Senere reguleringer			
Omkostningsstigninger			462
Nyt overslag			5.440
Totaludgift pr. april 1977(226)			15.000
Byggeri og anlæg			13.120
Teknikerhonorarer m.v.			1.880
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77		6.403	4.367
1977-78		2.700	2.225
Apr.-dec. 1978		1.950	1.950
1979		3.100	3.100
1980		2.600	2.600
1981		758	758

Specifikation af andre reguleringer: Et nyt overslag udarbejdet i foråret 1977 viser at ud-
 gifterne til de egentlige restaureringsarbejder vil beløbe sig til godt 5 mill. kr. mere end tid-
 ligere antaget.

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekthonorar + udlæg 700.000 kr. Geolog
 60.000 kr. Ingeniørhonorar ca. 800.000 kr. Diverse konsulenter 66.000 kr. Opmåling ca.
 175.000 kr. Rejseudgifter 80.000 kr.

Andre bemærkninger: Nærværende projekt omfatter den egentlige restaurering af Marmor-
 broen. Dette arbejde påregnes igangsat medio 1977-78. Projektet vil forinden blive forelagt
 finansudvalget. Ved Akt 373 12/6 74 og Akt 53 12/11 75 har finansudvalget tiltrådt bevillin-
 ger til stenindkøb og forberedende arbejder. Merudgifterne i det væsentligste skyldes at
 detailprojektet har vist, at restaureringsarbejderne vil blive mere tidkrævende end først
 antaget, og arbejdet påregnes først afsluttet i 1981.

ad 17. Restaurering af Koldinghus 1.000.000 750.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 124 9/12 75. Igangsættelse: Ultimo 1975. Færdiggørelse:
 Ultimo 1985.

1.000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1976 (206)	31.242		18.745
Senere reguleringer:			
Omkostningsstigninger	1.008		605
Totaludgift pr. april 1977 (226)	32.250		19.350
Byggeri og anlæg			16.545
Teknikerhonorarer m.v.			2.805
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77		2.000	822
1977-78		2.100	1.416
Apr.-dec. 1978		1.000	750
1979		1.100	1.100
1980		1.600	1.600
1981		1.600	1.600
1982		1.600	1.600
Rest ult. 1982		10.462	10.462

Specifikation af teknikerhonoarer m.v. Arkitekthonorar 1.075.000 kr. Ingeniørhonorar