

540.000 kr. Tilsynshonorar, arkitekt 360.000 kr., ingeniør 108.000 kr. Diverse konsulenter 360.000 kr. Opmålinger 217.000 kr. Rejseudgifter m.v. 145.000 kr.

Andre bemærkninger: Totaludgiften er baseret på overslaget i ovennævnte aktstykke. Af totaludgiften betales 40 pct. af de lokale myndigheder: 1. etape af arbejdet, jfr. Akt 124 9/12 75 forventes afsluttet pr. 31. marts 1978.

2. etapes iværksættelse afventer finansudvalgets tilslutning.

ad 19. Restaurering af Chr. VII's palæ, Amalienborg ... 740.000 550.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 427 1/6 77. Igangsættelse: Medio april 1975. Færdiggørelse: 1984-85.

	1.000 kr.	Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1976 (206).....		18.717	
Senere reguleringer:			
Akt 427 1/6 77.....		1.260	
Omkostningsstigninger.....		1.528	
Totaludgift pr. april 1977 (226).....		21.505	
Byggeri og anlæg.....		20.280	
Teknikerhonorarer m.v.....		1.225	
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77.....		4.750	4.332
1977-78.....		525	3.135
Apr.-dec. 1978.....		550	550
1979.....		1.500	1.500
1980.....		1.600	1.600
1981.....		1.600	1.600
1982.....		1.600	1.600
Rest ult. 1982.....		7.188	7.188

Specifikation af andre reguleringer: Akt 427 1/6 77 godkendelse af merudgift på 500.000 kr. til afslutning af igangværende funderingsarbejder samt 760.000 kr. til modernisering af palæets kælderetage.

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekthonorar + udlæg 610.000 kr. Ingeniørhonorar + udlæg 275.000 kr. Billedhuggertilsyn 340.000 kr. Forhøjelsen skyldes bl.a. Akt 427 1/6 77.

Andre bemærkninger: Akt 372 31/5 74 og Akt 307 23/4 75 forberedende arbejde. Akt 307 23/4 75 1. etape af palæets facaderestaurerings arbejder. Akt 691 28/9 76 fundering af palæet. Akt 427 1/6 77 2. etape af facaderestaurering, moderniseringsarbejder af kældrene samt piloteringsarbejder.

ad 26. Istandsættelse af pavilloner ved Marmorbroen. Overslagsbeløb. Restaureringsarbejdet påregnes udført i forlængelse af arbejdet med restaurering af Marmorbroen.

ad 27. Udvendig istandsættelse af Eremitageslottet. Slottets sandstensfacade er under stærk nedbrydning. Totaludgiften er anslået til 5,2 mill. kr.

ad 29. Istandsættelse af slotskirken, Christiansborg. Slotskirken trænger til en gennemgribende istandsættelse. Totaludgiften 1,8 mill. kr. er skønnet.

70.02. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Funderingsarbejder på Fr. VIII's og Chr. IX's palæ, Amalienborg..... 5.100.000 3.800.000

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Lov om tillægsbevilling for finansåret 1. april 1977—31. marts 1978, I. (Beskæftigelsesfremme m.v.), som følge af det politiske forlig af 31. august 1977. Igangsættelse: 1978. Færdiggørelse: Ultimo 1980.