

1977-78.....	24.900	22.900
Apr.-dec. 1978.....	30.700	35.100
1979.....	34.970	42.627

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekthonorar 4.416.040 kr., arkitektkonduktør 1.159.200 kr., ingeniørhonorar 5.744.920 kr., ingeniørkonduktør 1.321.200 kr., havearkitekt 336.920 kr., havearkitektkonduktør 220.191 kr. samt udgifter til omprojektering 1.158.928 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige merudgifter 14,6 mill. kr. Udvidelse af personalet med 94 medarbejdere. Erstatningsbyggeri for så vidt angår 182 pladser.

Andre bemærkninger: Det i finansårene 1978 og 1979 forventede merforbrug på henholdsvis 4.400.000 kr. og 7.657.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår.

Projektet er medtaget i udbygningsplanerne. Institutionen forventes taget i brug i løbet af 1979.

*ad 3. Opførelse af et pensionat på Karers Minde til

24 beboere.....	2.711.000	2.711.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: FL 1977-78. Nyt projekt. Igangsættelse: Februar 1978.		
Færdiggørelse: Oktober 1978. Bruttoetageareal: 960 m ² . Byggeudgifter pr. m ² : 2.377 kr.		

	1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (indeks 206).....		3.200
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigning.....		311
Totaludgift pr. april 1977 (indeks 226).....		3.511
Byggeri og anlæg.....		3.191
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		320

	Bevillinger	Forbrug
Bevillinger og forbrug:		
1977-78.....	2.200	800
Apr.-dec. 1978.....	2.711	2.711

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Udføres i totalentreprise.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri: Årlige merudgifter 0,2 mill. kr.

Andre bemærkninger: Projektet, der på FFL 1977-78 er anført som lb.nr. 7, er medtaget i udbygningsplanerne.

Da arbejdet færdiggøres inden udløbet af overgangsåret, er bevillingen af samme størrelse for henholdsvis (F) 1978-79 og F apr.-dec. 1978.

*ad 9. Opførelse af et specialplejehjem i Fredensborg

til 24 beboere.....	2.233.000	1.233.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: FL 1977-78. Nyt projekt. Igangsættelse: December 1977.		
Færdiggørelse: April 1979. Bruttoetageareal: 1.455 m ² . Byggeudgifter pr. m ² : 3.142 kr.		

	1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (indeks 206).....		5.955
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigning.....		578
Ændret udgiftsskøn.....		500
Totaludgift pr. april 1977 (indeks 226).....		7.033
Byggeri og anlæg.....		6.333
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		700

	Bevillinger	Forbrug
Bevillinger og forbrug:		
Ult. 1976-77.....	3.800	0
1977-78.....	2.155	1.000
apr.-dec. 1978.....	1.233	5.033
1979.....	1.000	1.000