

Anm. II. til § 16.20.10.

Tidligere forelagte projekter april-december 1978	1.668
Nye projekter april-december 1978	20.832*

20.10. Veje.

Anlægstilskud.

- 62.01. Almindelige vejfundsarbejder. I henhold til § 121 i lov om offentlige veje ydes der endnu tilskud af statskassen til en række uafsluttede vejfundsarbejder, ligesom der i henhold til samme paragraf inden 1. april 1973 er givet tilsagn om tilskud til forskellige andre anlægsarbejder uden for hovedlandevejsnettet.

Anlægsgudgifter.

- 70.01. Anlæg af hovedlandeveje som motorveje. I nedenstående oversigt er angivet, hvorledes den foreslåede bevilling til anlæg af motorveje på i alt 324,5 mill. kr., hvoraf 16,3 mill. kr. til arealerhvervelse, jfr. konto 72.01. forventes fordelt.

Der er for hvert anlæg anført henholdsvis forbrug og restoverslag (prisniveau april 1976) pr. 1. april 1976, jfr. anmærkningerne til FFL 1977-78. Derefter er anført forbruget i 1976-77 samt det regulerede restoverslag (prisniveau april 1977/pr. 1. april 1977).

Restoverslagene er generelt reguleret under hensyn til det yderligere kendskab til mængder, bygværker, belægningstyper m.v., der er opnået gennem den fortsatte projektering, samt erfaringer vedrørende enhedspriser fremkommet ved de seneste licitationer.

På baggrund af folketingets beslutning i forbindelse med vedtagelse af L 268 1977 om, at alle resterende motorvejsstrækninger i „det lille H“ fra begyndelsen skal udbygges som 4-sporede motorveje med et tværprofil på 26 m, er denne projektændring nu indarbejdet i overslagene for strækningerne Rise Hjarup-Skovby, Nr. Stenderup-Vejle Syd og Horsens-Nybro på Den jyske Motorvej, motorvejsstrækningerne på Fyn samt Ambjerg -Ønslev på Sydmotorvejen, jfr. Akt. 458 29/6 77.

Restoverslagets forventede fordeling på de enkelte budgetår er anført for de enkelte arbejder, ligesom det nu forventede åbningsår er angivet. I parentes er anført det ved sidste finanslovforslag forventede åbningsår.

4. Motorvejen vest om København fra Jægersborg til Køge Bugt Motorvejen ved Brøndby Strand, jfr. L 222 1954 og L 166 1964:

Forbrug pr. 1. april 1976	108.300.000
Restoverslag pr. 1. april 1976 (FFL 1977-78)	99.700.000
Forbrug i 1976-77	38.000.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1977	69.800.000
Forventet forbrug i 1977-78	45.300.000
Forventet forbrug i 1978	12.000.000

(heraf arealerhvervelse 200.000 kr.).

Budgetoverslag 1979	7.000.000
Budgetoverslag 1980	5.500.000

Senere 0

Strækningen fra Jyllingevej til Holbækmotorvejen ved Brøndbyvester er åbnet i 1977. Den resterende strækning frem til Køge Bugt Motorvejens forlængelse til Gl. Køge Landevej forventes åbnet i 1980, jfr. pkt.26.

5. Udbygning af Lyngbyvejens indføring fra Hans Knudsens Plads til Søerne, jfr. L 282 1975:

Forbrug pr. 1. april 1976	10.400.000
Restoverslag pr. 1. april 1976 (FFL 1977-78)	33.900.000
Forbrug i 1976-77	31.700.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1977	6.200.000
Forventet forbrug i 1977/78	6.200.000

7. Motorvej på Fyn:

Forbrug pr. 1. april 1976	251.700.000
-------------------------------------	-------------