

Anlæg af strækningen fra Motorringvejen til B 3 er udsat indtil videre. Udgifterne til denne strækning er ligesom tidligere ikke indeholdt i overslaget.

19. Motorvejen fra Farum vest om Hillerød til området ved Hemmingstrup, jfr. L 312 1969:

Forbrug pr. 1. april 1976	44.800.000
Restoverslag pr. 1. april 1976 (FFL 1977-78)	99.900.000
Forbrug i 1976-77	19.800.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1977	73.200.000
Forventet forbrug i 1977-78	25.000.000
Forventet forbrug i 1978	19.500.000

(heraf arealerhvervelse 0 kr.).

Budgetoverslag 1979	20.000.000
Budgetoverslag 1980	8.700.000
Senere	0

Strækningen fra Farum til Nr. Herlev forventes åbnet i 1978 (1978). Strækningen fra Nr. Herlev til Herredsvejen forventes åbnet i 1980.

Restoverslaget indeholder udgifter til strækningen Farum-Herredsvejen, heraf Allerød-Herredsvejen i 2-sporet udførelse. Anlæg af den øvrige del af anlægget i henhold til anlægsloven er ikke endeligt afklaret, og anlægsudgiften er derfor ikke medtaget i overslaget.

21. Jysk motorvej fra Egebjerg til Stautrup, jfr. L 261 1970:

Forbrug pr. 1. april 1976	107.700.000
Restoverslag pr. 1. april 1976 (FFL 1977-78)	163.600.000
Forbrug i 1976-77	52.800.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1977	123.100.000
Forventet forbrug i 1977-78	51.300.000
Forventet forbrug i 1978	20.000.000

(heraf arealerhvervelse 0 kr.).

Budgetoverslag 1979	25.000.000
Budgetoverslag 1980	25.800.000
Budgetoverslag 1981	1.000.000
Senere	0

Strækningen fra Skanderborg til Århus er åbnet i 1977.

Strækningen fra Horsens til Skanderborg forventes åbnet i 1980 (1980).

23. Jysk motorvej fra Nr. Stenderup til Vejle Nord, jfr. L 91 1972:

Forbrug pr. 1. april 1976	36.300.000
Restoverslag pr. 1. april 1976 (FFL 1977-78)	348.500.000
Forbrug i 1976-77	86.900.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1977	295.900.000
Forventet forbrug i 1977-78	90.000.000
Forventet forbrug i 1978	82.000.000

(heraf arealerhvervelse 0 kr.).

Budgetoverslag 1979	90.000.000
Budgetoverslag 1980	33.900.000
Senere	0

Strækningen forventes åbnet i 1979 (1979).

24. Motorvejen fra Skødstrup til Rønde, jfr. L 91 1972:

Forbrug pr. 1. april 1976	1.700.000
Restoverslag pr. 1. april 1976 (FFL 1977-78)	202.200.000
Forbrug i 1976-77	14.900.000
Reguleret restoverslag pr. 1. april 1977	172.300.000