

Mill. kr.	Anslået totaludgift	Restudgift pr. 1/4 1978	(F)78-79	F apr-dec 78	Forbrug			Restudgift ultimo 1981	Ønsket BO 4 1982	Forventet fær digger. tidspkt.
					BO 1 1979	BO 2 1980	BO 3 1981			
60.3 Korsør, arbejder i forbindelse med nyt 4. leje.....	29.9	20.7	8.8	6.6	10.9	3.2				1980
60.4 Korsør, nye dækkende værker..	17.0	11.4	6.8	5.1	4.8	1.5				1980
60.5 Nyborg, nyt 4. leje.....	71.6	56.9	25.9	19.5	29.0	8.4				1980
60.6 Nyborg, arbejder i forbindelse med nyt 4. leje.....	31.9	25.6	11.6	8.7	11.4	5.5				1980
60.7 Korsør, 2. leje, hovedrep. af pier.	16.7	16.7					5.0	11.7	11.7	1982
60.8 Nyborg, 5. leje, modern. af ledéværker.....	10.1	10.1						10.1	0.1	
60.9 Korsør, 2. leje, bundsikring.....	2.5	2.5				0.1	2.4			1981
62. Overfarten Rødby Færges—Puttgarden.....	58.9	57.4	1.5	1.5				55.9	26.9	
62.1 Rødby Færges, nyt leje 0.....	39.0	39.0						39.0	19.0	
62.2 Rødby Færges, T-pier.....	15.4	13.9	1.5	1.5				12.4	7.8	
62.3 Rødby Færges, forlængelse af ledéværker.....	4.5	4.5						4.5	0.1	1983
63. Overfarten Gedser—Warnemunde..	56.5	56.5			16.5	20.0	20.0			
63.1 Gedser, nyt østre leje.....	56.5	56.5			16.5	20.0	20.0			1981
Merværdiafgift vedr. samtlige ovennævnte nyanlæg (70.02).....	49.2	49.2	9.4	6.6	9.4	6.3	8.6	18.3	7.7	
Rullende materiel, 70.03.....	1.104.7	927.4	181.0	136.5	106.2	205.1	203.5	276.1	196.7	
Trækraftmateriel.....	558.2	425.1	119.4	89.0	41.8	108.3	90.5	95.5	79.4	
Person-, post- og rejsegodsvogne....	415.1	377.2	32.5	30.4	30.4	69.8	91.6	155.0	99.0	
Godsvogne.....	129.3	124.3	28.9	16.9	33.8	26.8	21.2	25.6	18.3	
Teknisk udstyr til rullende materiel.	2.1	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	—	—	
Færger og skibe, 70.04.....	501.5	456.0	89.7	83.5	186.9	152.1	33.5	—	14.5	
* Ombygning af færger.....	45.4	45.4	11.0	9.5	19.1	13.3	3.5	—	14.5	
Storebæltsoverfarten, ny færge I....	156.1	140.6	18.7	14.0	77.8	48.8	—	—	—	
Storebæltsoverfarten, ny færge II....	150.0	120.0	30.0	30.0	60.0	30.0	—	—	—	
* Storebæltsoverfarten, ny færge III..	150.0	150.0	30.0	30.0	30.0	60.0	30.0	—	—	
Bilmateriel, 70.05.....	190.5		50.1	37.6	52.8	51.3	48.8		51.4	
Fællesomkostninger, 70.06.....	59.8		15.7	11.8	16.0	16.0	16.0		16.0	

*Angiver at arbejdet igangsættes i 1978.