

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77	—	—
1977-78	1.050	1.150
Apr.-dec. 1978	1.730	1.730
1979	1.750	1.750
1980	1.600	1.600
1981	2.330	2.330
1982	2.000	2.000
Rest ult. 1982	13.270	13.270

Specifikation af andre reguleringer: Den foretagne skitseprojektering samt bundundersøgelse af en enkelt kajstrækning viser, at reparationen vanskeliggøres på grund af dels mange kloakudløb gennem spunsvæggene og jernbanespor umiddelbart langs disse, dels sækkebeton og jernaffald m.v. langs spunsvæggene.

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Administration m.v. 500.000 kr. Projekt m.v., egne teknikere 400.000 kr. Bundundersøgelser m.v. (rådgivende teknikere) 1.030.000 kr. Driftsmæssige konsekvenser: Ingen.

Andre bemærkninger: Den i 1976 angivne totaludgift var skønnet uden de omfattende undersøgelser, der nu er foretaget.

	R	B	(F)	F
70.32. Frederikshavn havn	11.325.009	7.355.000	865.000	645.000
1. Etablering af færgeleje IV m.v.	978.923	420.000	535.000	400.000
2. Anlæg af veje m.v.	840.465	190.000	290.000	215.000
3. Anlæg og hovedstandsættelse af bygninger	167.714	—	40.000	30.000
4. Udvidelse af havnen nord for fiskerihavnen	4.961.855	3.365.000	—	—
5. Anlæg og hovedstandsættelse af havneværker	4.376.052	3.380.000	—	—

ad 1. Etablering af færgeleje IV m.v. 535.000 400.000

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslovene 1972-73-1977-78. Igangsættelse: 1. oktober 1972. Færdiggørelse: 1. april 1981.

	1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976		17.480
Senere reguleringer:		
b) Omkostningsstigninger		400
c) Andre reguleringer		÷ 770
Totaludgift pr. april 1977		17.110
Byggeri og anlæg		16.360
Teknikerhonorarer m.v.		750

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77	14.805	12.290
1977-78	420	105
Apr.-dec. 1978	400	400
1979	2.320	2.320
1980	1.995	1.995

Specifikation af andre reguleringer: Trafikoplægningen på færgehavnen og flytningen af havnebanegården er mindre omfattende end påregnet.

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Administration m.v. 270.000 kr. Løn til egne teknikere 230.000 kr. Honorar, rådgivende teknikere 250.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Ibrugtagningen af anlægget, der sker successivt, vil medføre