

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Administration m.v. 500.000 kr. Projekt m.v., egne teknikere 420.000 kr. Geotekniske undersøgelser 130.000 kr.  
Driftsmæssige konsekvenser: Ubetydelige.

ad 3. Anlæg og hovedstandsættelse af veje m.v. .... 140.000 100.000  
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1973-74—1977-78. Igangsættelse: Juni 1973.  
Færdiggørelse: Januar 1983.

1.000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1976			2.685
Senere reguleringer:			
b) Omkostningsstigninger			230
c) Andre reguleringer			775
Totaludgift pr. april 1977			3.690
Byggeri og anlæg			3.460
Teknikerhonorarer m.v.			230
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug	
Ult. 1976-77	2.054	1.815	
1977-78	550	375	
Apr.-dec. 1978	100	100	
1979	880	880	
1980	320	320	
1981	100	100	
1982	100	100	
Rest ult. 1982	0	0	

Specifikation af andre reguleringer: Merudgiften skyldes:

- at byggemodningen af opfyldningen i forhavnen er medtaget i projektet.
- at omlægningen af kloakker på vesthavnen er mere omfattende end påregnet.

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Administration m.v. 90.000 kr. Projekt m.v., egne teknikere 80.000 kr. Projekt m.v., rådg. teknikere 60.000 kr.  
Driftsmæssige konsekvenser: Ingen.

ad 4. Opførelse og hovedstandsættelse af bygninger. 105.000 105.000  
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1972-73—1977-78. Igangsættelse: Oktober 1972.  
Færdiggørelse: December 1978.

1.000 kr.		Statsudgift	
Totaludgift pr. april 1976			2.225
Senere reguleringer:			
b) Omkostningsstigninger			190
c) Andre reguleringer			60
Totaludgift pr. april 1977			2.355
Byggeri og anlæg			2.130
Teknikerhonorarer m.v.			225
Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug	
Ult. 1976-77	2.040	1.850	
1977-78	310	400	
Apr.-dec. 1978	105	105	

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Administration m.v. 70.000 kr. Projekt m.v., egne teknikere 60.000 kr. Projekt m.v., rådg. teknikere 95.000 kr.  
Driftsmæssige konsekvenser: Udgifterne til drift og vedligeholdelse forøges successivt med 75.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er arbejds løn.