

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77	44.285	36.286
1977-78	6.800	7.330
Apr.-dec. 1978	7.730	7.730
1979	3.460	3.460
1980	11.220	11.220
1981	7.724	7.724

Specifikation af andre reguleringer: Projektet til tankskibsbroen udenfor molen udgår, idet I/S Vestkraft anvender kul i stedet for olie.

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Lønudgifter til egne teknikere samt kontorholdsudgifter.

ad 2. Modernisering af Trafikhavnen..... 1.400.000 1.050.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1974-75. Igangsættelse: April 1976. Færdiggørelse: December 1982.

	1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (indeks 206)		46.450
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		3.620
Projektændringer		÷ 15.640
Totaludgift pr. april 1977 (indeks 222)		34.430
Byggeri og anlæg		33.030
Teknikerhonorarer m.v.		1.400

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77	4.700	4.580
1977-78	4.855	9.500
Apr.-dec. 1978	1.050	1.050
1979	3.900	3.900
1980	3.900	3.900
1981	7.500	7.500
1982	4.000	4.000

Specifikation af andre reguleringer: Projektet til nye indsejlingsmoler udgået.
 Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Lønudgifter til teknikere samt kontorholdsudgifter.

ad 3. Modernisering af Sønderhavnsområdet..... 7.200.000 5.400.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1975-76. Igangsættelse: Oktober 1976. Færdiggørelse: December 1980.

	1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (indeks 206)		25.100
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger		1.960
Projektændringer		÷ 4.830
Totaludgift pr. april 1977 (indeks 222)		22.230
Byggeri og anlæg		21.340
Teknikerhonorarer m.v.		890

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77	20	20
1977-78	5.000	6.010
Apr.-dec. 1978	5.400	5.400
1979	4.770	4.770
1980	6.030	6.030

Specifikation af andre reguleringer: Projektet ændret i henhold til revideret dispositionsplan (april 1977).