

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekt 300.000 kr. Ingeniør 200.000 kr.
 Driftsmæssige konsekvenser: Drift og vedligeholdelse 300.000 kr. årligt.
 Andre bemærkninger: Det oprindelige projekt forudsatte en ombygning af det eksisterende kontroltårn ved forsvarrets foranstaltning, således at den oprindelige bevilling dækkede LFV's udgiftsandel. Efter skitseprojektering af tårnændringen har man imidlertid erkendt, at det ikke vil være muligt at imødekomme de operative krav som flyveledelsen kræver. Det er derfor nødvendigt at opføre et nyt tårn på en ny position. Luftfartsvæsenet er bygherre således, at forsvarskommandoens udgiftsandel på 1.300.000 kr. forventes refunderet i 1979.

70.02.05. Hovedstandsættelse af Banesystem m.v. — Ål-

borg lufthavn.....	2.700.000	1.500.000
--------------------	-----------	-----------

Projektbeskrivelse: Hjemmel: FL 1974-75 og FL 1976-77. Igangsættelse: 1976. Færdiggørelse: 1980.

1.000 kr.

Totaludgift pr. TB 1976-77 (215).....	Statsudgift	
	22.536,8	
Senere reguleringer:		
PL 215-226 af 22.230,1.....	1.137,4	
Totaludgift pr. april 1977 (226).....	23.674,2	
Bevillinger og forbrug:		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77.....	5.418,6	306,7
1977-78.....	7.270	13.838
apr.-dec. 1978.....	1.500	1.500
1979.....	2.000	2.000
1980.....	6.029,5	6.029,5

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsanlæg.

70.02.06. Udskiftning af teleteknisk udstyr — Ålborg luft-

havn.....	164.000	120.000
-----------	---------	---------

Projektbeskrivelse: Hjemmel: FL 1976-77. Igangsættelse: 1976. Færdiggørelse: 1980.

1.000 kr.

Totaludgift pr. TB 1976-77 (215).....	Statsudgift	
	661,5	
Senere reguleringer:		
PL 215-226 af 514,1.....	26,3	
Totaludgift pr. april 1977 (226).....	687,8	
Bevillinger og forbrug:		
	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77.....	165,4	147,4
1977-78.....	250,0	293,2
apr.-dec. 1978.....	120,0	120,0
1979.....	127,2	127,2

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsanlæg.

70.02.08. Udskiftning af radar — Ålborg lufthavn*..... 2.084.500 1.580.000

Projektbeskrivelse: Hjemmel: FL 1977-78 (Nyt projekt). Igangsættelse: 1977. Færdiggørelse: 1981.

1.000 kr.

Totaludgift pr. april 1976 (206).....	Statsudgift	
	13.940	
Senere reguleringer:		
PL 206-226 af 13.940.....	1.353,4	
Projektændring.....	÷ 530,0	
Totaludgift pr. april 1977 (226).....	14.763,4	
Bevillinger og forbrug:		
	Bevillinger	Forbrug
1977-78.....	200	219,4
apr.-dec. 1978.....	1.580	1.580
1979.....	6.500	6.500