

22. Opførelse af en synshal i Nykøbing F.....	—	2.200.000	400.000
23. Opførelse af en synshal i Kalundborg.....	—	2.400.000	1.780.000
24. Projektering og opførelse af en synshal i Avedøre	—	—	1.100.000
25. Andre arbejder.....	43.272.435	11.115.000	—

ad 70. Anlægsudgifter. Det samlede bevillingsforslag for april-december 1978 svarer til ca. 75 pct. af den beregnede udgift i aprilfinansåret (1978/79). For de enkelte byggearbejders vedkommende er der derimod ret store afvigelser mellem F-tallet for apr.-dec. 1978 og 75 pct. af den beregnede udgift i aprilfinansåret 1978/79. Dette har sammenhæng med det enkelte arbejdes projekteringstid og tidspunkterne for arbejdernes igangsættelse og færdiggørelse.

Da sådanne forhold har indflydelse på den beregnede udgiftsfordeling for et meget stort antal af byggearbejderne, og da forklaringen i overvejende grad fremgår af de skematiske oplysninger om hvert arbejdes igangsættelses- og afslutnings-tidspunkt, er der ikke herudover i skemaerne givet særskilte redegørelser for afvigelserne.

ad 01. Mindre byggearbejder samt projektering af rets-, politi-, arrestbygninger og synshaller m. v. Kontoen vedrører byggearbejder, til hvilke udgiften ved det enkelte arbejde ikke overstiger 1.500.000 kr. Endvidere omfatter kontoen projekteringsudgifter vedrørende andre anlægsarbejder med indtil 150.000 kr. for hvert enkelt arbejde.

Kontoen, der hidtil kun har omfattet arbejder med en udgift på indtil 1,0 mio. kr., søges udvidet til byggearbejder med en udgift på indtil 1,5 mio. kr.

ad 02. Projektering af en udvidelse af politigården i København, 1. etape (garagekompleks) ..... 1.000.000 500.000

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 529 29/9 77. Igangsættelse: Okt. 1979. Færdiggørelse: Febr. 1981. Bruttoetageareal: ca. 11.000 m<sup>2</sup>. Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: ca. 2.400 kr.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (index 206).....	31.000
Senere reguleringer:	
Pristalregulering.....	3.500
Totaludgift pr. april 1977 (index 226).....	34.500
	(skøn)
Byggeri og anlæg.....	30.300
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....	900
Teknikerhonorarer m. v.....	3.300

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77.....	1.500	350
1977-78.....	500	500
Apr.-dec. 1978.....	500	500
1979.....	6.000	6.000
1980.....	18.000	18.000
1981.....	9.150	9.150

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekt m. v. 1.100.000. Ingeniør m. v. 1.700.000. Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

ad 03. Projektering og opførelse af en retsbygning i Gentofte..... 7.000.000 5.000.000

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 306 20/4 77. Igangsættelse: Marts 1978. Færdiggørelse: Juli 1979. Bruttoetageareal: 1.398 m<sup>2</sup>. Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 3.415 kr.