

ad 13. Ombygning af Nyborg retsbygning..... 710.000 710.000  
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 380 1/6 77. Igangsættelse: Juni 1977. Færdiggørelse:  
 August 1978. Bruttoetageareal: 470 m<sup>2</sup>. Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 2.700 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1977 (index 226).....		1.800
Byggeri og anlæg.....		1.525
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		140
Teknikerhonorarer m. v.....		135

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1976-77.....	0	90
1977-78.....	0	1.000
Apr.-dec. 1978.....	710	710

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Totalrådgiverhonorar: 115.000 kr.  
 Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

ad 14. Opførelse af en grænsepolitibygning ved mo-  
 torvejen i Padborg..... 600.000 600.000  
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 478 29/6 77. Igangsættelse: April 1977. Færdiggørelse:  
 Juni 1978. Bruttoetageareal: 185 m<sup>2</sup>. Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 3.484 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. juni 1977 (delvis fast pris).....		2.440
Totaludgift pr. april 1977.....		2.440
Byggeri og anlæg.....		1.590
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		600
Teknikerhonorarer m. v.....		250

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1976-77.....	0	0
1977-78.....	1.800	1.540
Apr.-dec. 1978.....	600	900

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar og konduktør: 80.000 kr. Inge-  
 niørhonorar og konduktør: 135.000 kr.

Andre bemærkninger: Af det anførte beløb er 819.000 kr. fast pris. Øvrige beløb er i index  
 226. Projektet omfatter en fællesbygning med toldvæsenet på ca. 360 m<sup>2</sup> til en samlet ud-  
 gift på 3.874.000 kr., hvoraf justitsministeriets andel andrager 1.450.000 kr. Endvidere  
 omfatter bevillingen et fællesbyggeri med de tyske politi- og toldmyndigheder. Justits-  
 ministeriets andel i dette byggeri er skønsmæssigt opgjort til 990.000 kr.

ad 15. Ombygning af rets- og politibygningen i Åben-  
 rå..... 2.700.000 1.400.000 \*  
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: September 1978. Færdiggørelse:  
 September 1979. Bruttoetageareal: ca. 2.800 m<sup>2</sup>. Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 1.320 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1976 (index 206).....		4.600
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger.....		700
Totaludgift pr. april 1977 (index 226).....		5.300
Byggeri og anlæg.....		4.410
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		290
Teknikerhonorarer m. v.....		600

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1976-77.....	100	35
-------------------	-----	----