

1977-78.....	1.800	100
Apr.-dec. 1978.....	1.400	1.400
1979.....	3.765	3.765

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg: 230.000 kr.
Ingeniørhonorar, konduktør og udlæg: 330.000 kr.
Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

ad 16. Ombygning af politigården i Haderslev..... 1.400.000 1.200.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 66 10/11 76. Igangsættelse: December 1977. Færdiggørelse: Juni 1979. Bruttoetageareal: 1.600 m². Byggeudgifter pr. m²: 1.646 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. juli 1976 (index 210).....	3.233
Senere reguleringer:	
Index.....	267
Totaludgift pr. april 1977 (index 226).....	3.500
Byggeri og anlæg.....	3.050
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....	62
Teknikerhonorarer m. v.....	388

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1976-77.....	200	160
1977-78.....	2.000	640
Apr.-dec. 1978.....	1.200	2.000
1979.....	200	700

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar og konduktør: 146.000 kr. Ingeniørhonorar og konduktør: 204.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

ad 17. Projektering af en arrest og politigård i Vejle. 1.150.000 500.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 576 6/9 77. Igangsættelse: Marts 1979. Færdiggørelse: December 1980. Bruttoetageareal: 5.196 m². Byggeudgifter pr. m²: 3.074 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. juli 1976 (index 210).....	24.500
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger.....	1.900
Totaludgift pr. april 1977 (index 226).....	26.400
Byggeri og anlæg.....	22.800
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....	1.000
Teknikerhonorarer m. v.....	2.600

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1976-77.....	1.000	235
1977-78.....	400	100
Apr.-dec. 1978.....	500	1.200
1979.....	9.000	9.000
1980.....	12.000	12.000
1981.....	3.865	3.865

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorar og konduktør: 1.100.000 kr. Ingeniørhonorar og konduktør: 1.300.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

ad 18. Opførelse af en tilbygning til politigården i Holstebro..... 1.400.000 1.400.000
Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 328 27/4 77. Igangsættelse: Maj 1977. Færdiggørelse: Juni 1978. Bruttoetageareal: 1.205 m². Byggeudgifter pr. m²: 3.500 kr.