

39. Botanisk Have, væksthusekompleks, hovedindsætelse.....	—	341.000	1.500.000
40. Universitetsfirkanten.....	—	—	300.000
99. Bredgade 60-62—Fredericiagade 18.....	1.460.121	212.000	—
ad 01. Zoologisk centralinstitut, etape III A, udstillingssamlinger.....		5.000	5.000

Projektbeskrivelse: Indretning af udstillingsetager. Hjemmel: Finanslov 1965-66 og senere, jfr. Akt 192 3/2 66. Igangsættelse: Marts 1967. Færdiggørelse: November 1978. Bruttoetageareal: 5.350 m². Byggeudgifter pr. m²: 750 kr., april 1974.

	1.000 kr.		Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (indeks 206).....			9.385
Senere reguleringer:			
Forventede pris- og lønstigninger.....			13
Totaludgift pr. april 1977.....			9.398
Byggeri og anlæg.....			4.106
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....			4.140
Teknikerhonorarer m. v.....			1.152
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77.....		9.334	9.233
1977-78.....		64	118
April-december 1978.....		5	47

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekt honorar 279.000 kr., arkitektkonduktør 117.000 kr., ingeniørhonorar 391.000 kr., ingeniørkonduktør 13.000 kr., programmering 50.000 kr., teknisk bistand 99.000 kr., udlæg, reproduktion 86.000 kr., modelarbejde 56.000 kr., attester og afgifter 60.000 kr., byggeudvalg 1.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Den i forbindelse med byggeriets fuldstændige ibrugtagning forventede stigning i driftsudgifterne anslås til 850.000 kr. årlig, og personaleforøgelsen til 5 personer. Kustodefunktionen udføres ved løs studentermedhjælp, og det pågældende hovedområde har afsat stillinger til de øvrige nødvendige funktioner.

Andre bemærkninger: Merudgifterne i finansårene 1977-78 og 1978, hhv. 54.000 kr. og 42.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår. De fra aprilfinansåret og overgangsåret anførte F-tal er af samme størrelse, idet arbejdet forventes afsluttet i november 1978.

ad 05. Patologisk-anatomisk institut og Retsmedicinsk institut.....

Projektbeskrivelse: Opførelse af nye bygninger. Hjemmel: Finanslov 1967-68 og senere (projektering m. v.), jfr. Akt 27/6 72 og Akt 505 29/6 77. Igangsættelse: August 1973. Færdiggørelse: November 1978 (byggeri januar 1977). Bruttoetageareal: 16.920 m². Byggeudgifter pr. m²: 5.430 kr. (august 1975)

	1.000 kr.			Statsudgift
Totaludgift pr. April 1976 (indeks 206).....				155.223
Senere reguleringer:				
Forventede pris- og lønstigninger.....				1.327
Forventede besparelser.....				÷ 4.645
Totaludgift pr. april 1977 (indeks 226).....				151.905
Byggeri og anlæg.....				93.265
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....				35.771
Teknikerhonorarer m. v.....				22.869
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug	
		FPT	Index 226	Ialt
Ult. 1976-77.....	148.461	125.414	6.094	131.508
1977-78.....	12.578	1.121	11.728	12.849
April-december 1978.....	—	—	7.548	7.548