

Andre bemærkninger: Af totaludgifterne pr. april 1977 er indgået kontrakter til fast pris og tid for i alt 210.084.000 kr.

1) Bevillings- og forbrugstal indeholder 2.158.754 kr. til udvidede vinterforanstaltninger, der kan afholdes uden for bevillingsrammen.

De i finansårene 1977-78 og 1978 forventede merforbrug, henholdsvis 10.178.000 kr. og 8.952.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår. Tilsvarende gælder for finansåret 1980.

Af totaludgiften 988.120.000 kr. vedrører 425.600.000 kr., 1., 2. og 3. byggeafsnit, der er under opførelse. For så vidt angår følgende afsnit pågår alene projektering; endvidere er generalplanen af 1970 under revision.

Beløbet for finansåret 1978 dækker udgifterne til dels videreførelse af arbejder, der allerede er påbegyndt i finansåret 1977-78, dels en anslået del af udgifterne ved fortsat projektering etc. af efterfølgende afsnit; endvidere er i beløbet inkluderet udgifter til apparaturanskaffelser. Af bevillingen kan afholdes udgifter til sekretær- og anden nødvendig assistance for de i byggeriet implicerede udvalg og andre af hensyn til varetagelsen af statens interesser som bygherre nødvendige udgifter: endvidere udgifter til rejser for de med byggeriet beskæftigede personer i det omfang, det er strengt nødvendigt.

Ovenstående oplysninger er baseret på generalplanbudget af oktober 1970, således som dette revideres under hensyn til de ved L 307 1977 vedtagne begrænsninger m. v.

ad 28. Amager Fælled 32.130.000 24.825.000
 Projektbeskrivelse: Midlertidig udbygning af Københavns universitet. Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1971-72, Akt 485 23/6 71, Akt 85 16/12 71 (generalplan, projektering m. v.), Akt 478 27/6 72, Akt 160 7/3 74 og Akt 554 24/9 75. Igangsættelse: November 1972. Bruttoetageareal: 71.750 m². Færdiggørelse: Primo 1980. Byggeudgifter pr. m²: 2.500 kr. april 1977.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976, indeks 206		311.391
Senere reguleringer:		
Forventede besparelser		÷ 8.500
Totaludgift pr. april 1977 (indeks 226)		302.891
Byggeri og anlæg		214.626
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr		41.865
Teknikerhonorarer m. v.		46.400

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger		Forbrug	
		FTP	Indeks 226	I alt
Ult. 1976-77	195.264	138.000	47.129	185.129
1977-78	48.551	42.000	7.187	49.187
apr-dec 1978	24.825	25.350	4.610	29.960
1979	27.150	21.500	5.650	27.150
1980	4.497	4.350	5.147	9.497
1981	1.968	—	1.968	1.968

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekthonorarer 10.800.000 kr., ingeniørhonorarer 18.100.000 kr., havearkitekt 900.000 kr., udlæg 3.700.000 kr., byggeplads 7.800.000 kr., diverse 5.100.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: De bygningsmæssige driftsudgifter anslås ved byggeriets færdiggørelse til årlig 16.000.000 kr., og der må til driften af bygninger og anlæg påregnes en personaleudvidelse på ca. 15 personer, hvoraf 6 stillinger er bevilget, medens resten vil blive søgt senere. Byggeriet i sig selv vil ikke medføre en personaleudvidelse for de pågældende institutter m. fl.

Andre bemærkninger: Merforbruget i finansåret 1978, 5.135.000 kr., påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår. Tilsvarende gælder for finans-