

51. Det regionale EDB-center ved Århus universitet, udvidelse I.....	1.000.000
54. Psykologisk institut, udvidelse.....	448.000

ad 12. Videnskabeligt udstyr til eksperimentelle institutter..... 2.000.000 1.500.000

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
1976-77.....	2.000	1.559
1977-78.....	2.000	2.000
April-december 1978.....	1.500	1.500
1979.....	2.000	2.000
1980.....	2.000	2.000
1981.....	2.000	2.000

Andre bemærkninger: Anskaffelse af videnskabeligt apparatur sker efter forelæggelse for forskningsrådene.

ad 20. Udvidelse af Studenternes Hus..... 356.000 356.000*

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: 1978. Bruttoetageareal: ca. 1.100 m². Byggeudgifter pr. m²: 2.963 kr. (april 1977).

	1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1977 (indeks 226).....		4.400
Byggeri og anlæg.....		3.260
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		350
Teknikerhonorarer m. v.....		790

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77.....	3.927	215
1977-78.....	0	0
April-december 1978.....	356	2.000
1979.....	0	780
1980.....	0	0
1981.....	0	0
Rest ult. 1981.....	1.405	1.405

Andre bemærkninger: Sagen, der tidligere har været stillet i bero, søges nu genoptaget. Hidtil uudnyttede genbevillingsmuligheder påregnes anvendt i finansårene 1978 og 1979.

ad 27. Institut for biologiske fag, etape III..... 4.337.000 3.158.000

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 551 25/6 73 og Akt 174 11/2 76. Igangsættelse: Februar 1977. Færdiggørelse: November 1978. Bruttoetageareal: 4.680 m² + 438 m² alm. kælder. Byggeudgifter pr. m²: 4.700 kr. (april 1977).

	1.000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1977 (indeks 226).....		38.578
Byggeri og anlæg.....		24.534
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr.....		10.705
Teknikerhonorarer m. v.....		3.339

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger		Forbrug	
		FTP	Index 226	I alt
Ult. 1976-77.....	20.541	300	3.615	3.915
1977-78.....	18.000	11.000	4.800	15.800
April-december 1978.....	3.158	6.264	5.986	12.250
1979.....	1.179		6.613	6.613

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitektthonorar inklusive konduktør 1.300.000 kr. og ingeniørhonorarer inklusive konduktør 1.700.000 kr.