

ad Rigshospitalet.....	127.594.838	127.900.000	110.800.000
01. Udvidelse og ombygning.....	108.581.324	75.000.000	45.400.000
02. Inventar m. v.....	19.013.514	52.900.000	65.400.000

ad 01. Beløbet søges i henhold til L 164 1958 som ændret ved L 209 1963 og ved L 79 1966 om udvidelse og ombygning af Rigshospitalet samt Akt 401 18/6 75. Af kontoen kan afholdes udgifter til sekretær og anden nødvendig assistance for de i byggeriet implicerede udvalg og andre af hensyn til statens interesser som bygherre fornødne udgifter. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til studierejser for de med planlægningen og projekteringen beskæftigede personer i det omfang, dette skønnes strengt nødvendigt.

ad 02. Inventarudgifter m. v. i forbindelse med udvidelsen og ombygningen, jfr. lovens § 2.  
 Igangsættelse: 1958-59.  
 Afslutning: 1981.  
 Byggeudgift pr. m<sup>2</sup>, bruttobeløb: byggearbejdernes omfatter såvel nye som ombyggede bygninger.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. marts 1962 (indeks 122).....	406.000		
Revideret overslag pr. april 1977 (indeks 226).....	965.515	456.591	1.422.106
Bevillinger i 1976-77 og tidligere.....	821.640	236.900	1.058.540
Forbrug i 1976-77 og tidligere.....	814.738	230.529	1.045.267
Uudnyttede bevillinger pr. 31. marts 1977.....	6.902	6.371	13.273
Restudgifter pr. 1. april 1977 i april 1977-priser.....	150.777	226.062	376.839
Anslået forbrug i 1977 priser:			
1977-78.....	74.500	65.800	140.300
1978.....	45.400	65.400	110.800
1979.....	27.000	42.000	69.000
1980.....	1.900	30.000	31.900
1981.....	1.977	22.862	24.839

Fordelingen mellem udgifterne til bygge- og inventararbejder er foretaget efter skøn indenfor det pågældende års samlede byggebevilling, men regulering af fordelingen kan forekomme, hvor arbejdets og leverancernes forløb gør det påkrævet.

**20.09. Særlige forskningsinstitutioner.**

	R	B	F
70.01. Forskningscentret ved Hørsholm.....	2.959.398	4.500.000	5.000.000
01. Byggemodning.....	180.812	0	0
04. Kemihus (Vandkvalitetsinstitut).....	38.795	382.000	0
05. Forsøgshal m. v. til Hydraulisk Institut.....	90.454	0	0
06. Isterødgård I.....	2.514.359	173.000	0
07. Hus II til Elektronikcentralen.....	134.978	3.945.000	4.300.000
08. Laboratoriehuse (Isotop + Emballage).....	0	0	700.000

ad 01. Byggemodning..... 0 0\*  
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Finanslov 1965-66 og senere, samt Akt 221 11/3 69. Igangsættelse: 1965. Færdiggørelse: Efter behov.