

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77.....	5.000	2.135
1977-78.....	4.690	6.133
Apr.-dec. 1978.....	2.742	2.946
1979.....	658	982
1980.....	2.798	2.813
1981.....	4.690	4.817
1982.....	5.266	5.266

Andre bemærkninger: Akt 598 10/8 76 omfatter alene sikringsarbejder for et samlet beløb af 14.428 kr. (indeks 226), der agtes gennemført i finansårene 1976-77 til 1981. Et yderligere projekt til forbedring af de sikkerhedsmæssige og lokalemæssige forhold anslås til et beløb af 10.664.000 kr. (indeks 226) og planlægges gennemført i finansårene 1980 til 1982.

70.02. Universitetsbibliotekets 2. afdeling. Som første del af en samlet bevilling på 33 mill. kr. søges i 1981 optaget 2,5 mill. kr.

70.03. Statsbiblioteket i Århus. Til projektering i 1981 af en ekstra etage på statsbibliotekets sydfloj søges i 1981 opført 300.000 kr. af en samlet byggesum på 7,6 mill. kr.

70.04. Rigsarkivet..... 3.300.000 2.475.000*

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: April 1978. Færdiggørelse: 1983.

1.000 kr.

Totaludgift pr. april 1976 (indeks 206)..... Statsudgift 25.900

Senere reguleringer:

Omkostningsstigninger..... 1.200

Totaludgift pr. april 1977 (indeks 226)..... 27.100

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77.....	500	—
1977-78.....	1.400	—
Apr.-dec. 1978.....	2.475	2.475
1979.....	3.300	3.300
1980.....	3.000	3.000
1981.....	3.400	3.400
1982.....	4.000	4.000
Rest ult. 1982.....	10.925	10.925

Driftsmæssige konsekvenser: 300.000 kr. årlig fra 1980.

Andre bemærkninger: Etape I (apr. 1978-81) vil koste 12.100.000 kr., og etape II (1981-83) vil koste 15.000.000 kr.; hver af etaperne vil blive forelagt særskilt for finansudvalget.

70.06. Erhvervsarkivet..... 3.730.000 2.800.000*

Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: April 1978. Færdiggørelse:

Marts 1980. Bruttoetageareal: 1.350 m². Byggeudgifter pr. m²: 6.340 kr.

1.000 kr.

Totaludgift pr. april 1976 (indeks 206)..... Statsudgift 7.814

Senere reguleringer:

Omkostningsstigninger..... 758

Totaludgift pr. april 1977 (indeks 226)..... 8.572

Byggeri og anlæg samt løst inventar, materiel og teknisk udstyr..... 7.221

Teknikerhonorarer m.v..... 1.351

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
1977-78.....	1.000	200
Apr.-dec. 1978.....	2.800	2.800
1979.....	5.000	5.000
1980.....	570	570

Specifikation af teknikerhonorarer m.v.: Arkitekt- og ingeniørhonorar udgør hver 368.600 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Beskedne forøgelse af rengøring samt lys og varme.