

20. Anlægs- og udlånsbevillinger.

		Tidligere forelagte projekter apr.-dec. 1978		Nye projekter (F) 1978-79
20.01. Departementet for told- og forbrugsafgifter.				
20.01. Departementet for told- og forbrugsafgifter			4.515.000	4.285.000
Anlægsudgifter.				
70.01. Toldbygninger	28.062.125	15.200.000	8.800.000	11.600.000
01. Odense	10.445.315	300.000		
02. Haderslev	3.094.785	—	—	—
03. Oksevejen, pas- og toldkontrolbygning	49.877	—	—	—
05. Ruddøl, toldkontrolbygning	61.420	—	—	—
08. Århus, telefonanlæg	555.220	—	—	—
14. Københavns toldbod	10.607.566	11.500.000	4.215.000	5.620.000
* 15. Køge	228	1.000.000	1.500.000	2.000.000
16. Horsens ¹⁾	290.662	—	—	—
17. Svendborg ¹⁾	182.696	—	—	—
18. Ålborg ¹⁾	1.442.041	—	—	—
19. Bygning D på Grønlandske Handels Plads ¹⁾	1.180.532	—	—	—
20. Bygning I på Grønlandske Handels Plads ¹⁾	151.783	—	—	—
21. Motorvejen, pas- og toldkontrolbygning	—	1.800.000	300.000	300.000
22. Distriktstoldkammer i København, telefonanlæg	—	600.000	—	—
* 23. Herning	—	—	2.785.000	3.680.000

¹⁾ Beskæftigelsesarbejder ifølge L 451-75.

ad 14. Københavns toldbod 5.620.000 4.215.000
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Akt 337 7/5 1975 og Akt 325/1977. Igangsættelse: Maj 1975.
 Bruttoetageareal: 12.616 m². Færdiggørelse: Marts 1979. Byggeudgifter pr. m²: 2.209 kr.

	1000 kr.	Statsudgift	
Totaludgift pr. fastpris			42.400
Byggeri og anlæg			33.729
Løst inventar, materiel og teknisk udstyr			2.000
Teknikerhonorarer m. v.			6.671
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1976-77		25.280	21.417
1977-78		11.500	13.000
apr.-dec 1978		4.215	6.578
1979		1.405	1.405

Specifikation af teknikerhonorarer m. v.: Arkitekt honorar 1.456.000 kr. Arkitektkonduktør 424.000 kr. Havearkitekt honorar 180.000 kr. Ingeniør honorar (konstruktion) 1.000.000 kr. Ingeniørkonduktør (konstruktion) 255.000 kr. Ingeniør honorar (installation) 1.060.000 kr. Ingeniørkonduktør (installation) 406.000 kr. Honorar vedr. rokeringer 250.000 kr. Reproduktion, attester og afgifter m. v. 890.000 kr. Byggepladsdrift 450.000 kr. Andre omkostninger 300.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Ingen. Erstatningsbyggeri.

ad 15. Køge, tilbygning 2.000.000 1.500.000*
 Projektbeskrivelse: Hjemmel: Nyt projekt. Igangsættelse: Januar 1978. Bruttoetageareal: 1.185 m². Færdiggørelse: Marts 1979. Byggeudgifter pr. m²: 2.965 (indeks 226).