

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Senere reguleringer:			
Revideret totaludgift ultimo marts 1977			4.120
Forslag om tillægsbevilling:			
PL-regulering		70	
Besparelse		300	
Tillægsbevilling i alt		÷ 230	
Andre bemærkninger: Bolværksentreprisen er blevet billigere end budgetteret. Det besparede beløb, 300.000 kr., er anvist som en del af besparelsen på 1,25 pct. af de rammebelagte udgifter.			

	B	TB
70.43. <i>Hvide Sande havn.</i>		
4. Pejle- og måleudstyr	320.000	30.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1977-78.

Igangsættelse: April 1977.

Færdiggørelse: Marts 1978.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (index 206)			320
Senere reguleringer:			
Revideret totaludgift ultimo marts 1977			320
Forslag om tillægsbevilling			
PL-regulering		30	
Tillægsbevilling i alt		30	
70.43. <i>Hvide Sande havn.</i>		B	TB
5. Modernisering af havnen		740.000	÷ 80.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1977-78.

Igangsættelse: April 1977.

Færdiggørelse: December 1980.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (index 206)			1.270
Senere reguleringer:			
Omkostningsstigninger			100
Revideret totaludgift ultimo marts 1977			1.370
Forslag om tillægsbevilling:			
PL-regulering		80	
Besparelse		160	
Tillægsbevilling i alt		÷ 80	

Andre bemærkninger: Arbejdet er blevet billigere end beregnet. Det besparede beløb, 160.000 kr., er anvist som en del af besparelser på 1,25 pct. af de rammebelagte udgifter.

	B	TB
70.44. <i>Esbjerg havn.</i>		
1. Udbygning af havnen mod øst	6.800.000	÷ 160.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1970-71.

Igangsættelse: December 1970.

Færdiggørelse: December 1981.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (index 206)			81.100
Senere reguleringer:			
Revideret totaludgift ultimo marts 1977			81.100