

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1974-75.

Igangsættelse: April 1974.

Færdiggørelse: Marts 1978.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (index 206)			1.646
Senere reguleringer:			
Revideret totaludgift ultimo marts 1977			1.646
Forslag om tillægsbevilling:			
PL-regulering		60	
Tillægsbevilling i alt		60	

70.44. *Esbjerg havn.*

5. Modernisering af Søndre havnsområdet B TB 5.000.000 ÷ 1.250.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1975-76.

Igangsættelse: Oktober 1976.

Færdiggørelse: December 1980.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (index 206)			25.100
Senere reguleringer:			
Revideret totaludgift ultimo marts 1977			25.100
Forslag om tillægsbevilling:			
Genbevilling		550	
PL-regulering		500	
Mindreforbrug		2.300	
Tillægsbevilling i alt		÷ 1.250	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget		2.300	

Andre bemærkninger: Mindreforbruget fremkommet ved forsinket igangsættelse af entreprisen vedr. ombygning af Englandskajen.

70.44. *Esbjerg havn.*

6. Hovedstandsættelse og anlæg af havneværker i fiskerihavnen B TB 3.700.000 480.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1970-71.

Igangsættelse: August 1970.

Færdiggørelse: Marts 1978.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (index 206)			24.900
Senere reguleringer:			
Revideret totaludgift ultimo marts 1977			24.900
Forslag om tillægsbevilling:			
PL-regulering		480	
Tillægsbevilling i alt		480	

70.44. *Esbjerg havn.*

8. Hovedstandsættelse af 250 t bedding B TB 850.000 ÷ 750.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1977-78.

Igangsættelse: Februar 1978.

Færdiggørelse: December 1978.