

1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (index 206)		3.600
Senere reguleringer:		
Revideret totaludgift ultimo marts 1977		3.600
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug	750	
Tillægsbevilling i alt	÷ 750	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	750	
Andre bemærkninger: Arbejdets igangsættelse er udskudt.		
70.44. Esbjerg havn.	B	TB
9. Udvidelse af Fiskerihavnen	5.500.000	÷ 5.000.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Finanslov 1977-78.		
Igangsættelse: 1977.		
Færdiggørelse: December 1983.		
1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (index 206)		20.000
Senere reguleringer:		
Revideret totaludgift ultimo marts 1977		20.000
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering	60	
Mindreforbrug	5.060	
Tillægsbevilling i alt	÷ 5.000	
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget	5.060	
Andre bemærkninger: Mindre forbruget fremkommet ved senere igangsættelse af arbejdet end oprindeligt forudsat.		
70.45. Rømø havn.	B	TB
1. Bølgeskærm på Nordre Mole	1.380.000	140.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Finanslov 1977-78.		
Igangsættelse: April 1977.		
Færdiggørelse: Marts 1978.		
1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (index 206)		1.380
Senere reguleringer:		
Revideret totaludgift ultimo marts 1977		1.380
Forslag om tillægsbevilling:		
PL-regulering	140	
Tillægsbevilling i alt	140	
70.50. Statens Uddybningsmateriel.	B	TB
1. Modernisering af 4 pramme	—	600.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt 286 1/3 1978.		
Igangsættelse: Februar 1978.		
Færdiggørelse: December 1978.		
1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1976 (index 206)		3.800
Senere reguleringer:		
Revideret totaludgift ultimo marts 1977		3.800