

70.10.07. *Udbygning af landingsbane – Vagar flyveplads* B 4.700.000 ÷ TB 2.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1975–76.

Igangsættelse: 1977.

Færdiggørelse: 1979.

1000 kr.

Totaludgift pr. april 1977 (226), jfr. Akt 420 1/6 1977	29.600,0	Statsudgift	14.800,0
Senere reguleringer:			
PL-regulering	914,4		

Revideret totaludgift ultimo marts 1978 (233)	30.514,4	15.257,2
---	----------	----------

PL-regulering af 2.387.100		312,9
--------------------------------------	--	-------

Mindreforbrug		÷ 2.312,9
-------------------------	--	-----------

Tillægsbevilling i alt		÷ 2.000,0
----------------------------------	--	-----------

Specifikation af bevillinger og forbrug:

kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1975–76	200.000	—	200.000	10.700	189.300
1976–77	11.012.000	30.700	11.042.700	168.600	10.874.100
			11.242.700	179.300	11.063.400

Forventet mindreforbrug i 1977–78		2.312.900
---	--	-----------

Beløb, der senere vil blive søgt genbevillet		13.376.300
--	--	------------

Beløbet står i følgende index:

189.300 (170), 10.712.700 (195), 161.400 (215), 2.312.900 (206).

70.10.08. <i>Udvidelse af forplads – Vagar flyveplads</i>	B —	TB 1.865.200
---	-----	--------------

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1975–76.

Igangsættelse: 1976.

Færdiggørelse: 1978.

1000 kr.

Totaludgift pr. TB 1976–77 (215)		Statsudgift	3.671,8
--	--	-------------	---------

Senere reguleringer:

PL-regulering		282,5
-------------------------	--	-------

Revideret totaludgift ultimo marts 1977 (233)		3.954,3
---	--	---------

Genbevilling		1.203,5
------------------------	--	---------

PL-regulering		661,7
-------------------------	--	-------

Tillægsbevilling i alt		1.865,2
----------------------------------	--	---------

Specifikation af bevillinger og forbrug:

kr.	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevilling	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
1975–76	1.940.000	—	1.940.000	—	1.940.000
1976–77	860.000	492.600	1.352.600	2.089.100	÷ 736.500
			3.292.600	2.089.100	1.203.500

Genbevillingsmulighed		1.203.500
---------------------------------	--	-----------

Udover den normale indexregulering har ekstraordinære prisstigninger på asfaltarbejde forårsaget merudgifter på kr. 150.000.

70.10.09. <i>Udskiftning af teleteknisk udstyr – Vagar flyveplads</i>	B 110.000	÷ TB 4.000
---	-----------	------------

Projektbeskrivelse: